

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

За обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Проектиране на ВиК за нови квартали гр. Свиленград - кв.300, кв.301, кв.302, кв.303, кв.304, кв.305 и на стопански двор „Канакли“

Критерият за оценка на офертите е „Оптимално съотношение качество/цена”.

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение качество/цена”.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

На първо място се класира участник с най-висока комплексна оценка.

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$КО = ТП + Ц,$$

където:

ТП – техническо предложение, максимален брой точки – 50 точки;

Ц – предложена цена – максимален брой точки – 50 точки.

Максимална комплексна оценка **КО = 100 точки**

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Максимален брой точки по показателя - 50 точки.

№	Подпоказател	Макс. бр. точки
А.	Технологична последователност на строителните процеси и организация на персонала	30
Б.	Управление на риска	20
ТП= А+Б		50

Оценката за всеки един от техническите подпоказатели (А и Б) се формира, както следва:

1.1. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Максималният брой точки, който участникът може да получи от оценката на Технологичната последователност и организация на персонала е 30 т. Точките се определят от комисията съобразно указанията по-долу:

ПОКАЗАТЕЛ	Данни от офертата, подлежащи на анализ и оценка	Брой точки
А. ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА		Макс. брой точки 30
Преди да премине към оценка на предложенията за изпълнение на участниците комисията проверява дали същите отговарят на изискванията на Възложителя и дали обезпечават качествено изпълнение на поръчката, отчитайки спецификите ѝ, в оферирания срок. Проверяват се представените от участниците описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка. На този етап от участие се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на Възложителя и не обезпечават качествено и срочно изпълнение на обекта, видно от представената Програма за изпълнение. Участник, който не е разгледал някой от аспектите на показателя (описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката; описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; организация и подход на изпълнение и Линеен график с приложена диаграма на работната ръка), се отстранява от участие в процедурата. Участник при който е констатирано несъответствие между описателната част на техническото предложение и/или представения линеен график и/или приложената диаграма на работната ръка, се отстранява от участие в процедурата. Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя се подлагат на анализ и се оценяват по следните критерии:		
Предложената от участника технологична последователност и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: - участникът е предложил организация на ключовия екип за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на строителството. - участникът е представил описание на етапите на изпълнение, на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и линеен график за изпълнение на строителството, заедно с диаграма на работната ръка, в който са посочени сроковете за изпълнение.		10 точки
Предложената от участника технологична последователност и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: - участникът е предложил организация на ключовия екип за		20 точки

изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на строителството. - участникът е представил описание на етапите на изпълнение, на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и линеен график за изпълнение на строителството, заедно с диаграма на работната ръка, в който са посочени сроковете за изпълнение. Участникът е предложил концепция за технологична последователност и организация на персонала, при която са налице <u>минимум две от следните обстоятелства</u>: 1. За всеки от етапите и всяка от дейностите са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и. 2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са материалите, които ще се използват за изпълнение на поръчката. 3. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнението по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.	
Предложената от участника технологична последователност и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: - участникът е предложил организация на ключовия екип за изпълнение на строителството, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на строителството. - участникът е представил описание на етапите на изпълнение, на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение и линеен график за изпълнение на строителството, заедно с диаграма на работната ръка, в който са посочени сроковете за изпълнение. Участникът е предложил концепция за технологична последователност и организация на персонала, при която е налице <u>всяко едно от следните обстоятелства</u>:	30 точки

1. За всеки от етапите и всяка от дейностите са дефинирани необходимия човешки ресурс – ръководен екип и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението им експерт/и. 2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на екипа от експерти, с които да се гарантира качествено изпълнение на поръчката. Посочени са материалите, които ще се използват за изпълнение на поръчката. 3. Посочено е разпределението на дейностите по изпълнението по вертикална йерархичност в екипа, посочено и обосновано е възлагането на отделни задачи от експертния екип на работниците на участника. Описан е контрола върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество.	
--	--

1.2. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА:

Максималният брой точки, който участникът може да получи от оценката на Управление на риска е 20 т. Точките се определят от комисията съобразно указанията по-долу:

Б.УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.		Макс. брой точки 20
Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните <u>дефинирани от възложителя рискове</u>, които могат да възникнат при изпълнението на договора: 1. Времеви рискове: – Закъснение началото на започване на работите; – Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; – Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; 2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес; 3. Липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта; 4. Промени в законодателството на България или на ЕС; 5. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от Страна на Възложителя; 6. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население. Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на възложителя се оценяват по следните критерии:		
Фактори, влияещи на оценката: – Разгледани аспекти и сфери на влияние на описаните рискове; – Мерки за недопускане/	В техническото предложение е обърнато задълбочено внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства: – Предлагат се ефикасни контролни	20 точки.

<i>предотвратяване на риска;</i> – Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.	дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилия риск. – Участникът е отчел всички възможни аспекти на проявление и области и сфери на влияние на описаните рискове и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефикасни мерки; – Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска, включително и алтернативни. Планирани са конкретни, относими и адекватни похвати, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.	
	В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното: – Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени. – Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.	10 точки.

II. ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА

Ц - е показател, отразяващ тежестта на **предлаганата цена** на съответната оферта.

- За нуждите на настоящата методика максималната стойност на Ц е **50 точки**;
- Максимален брой точки – 50, получава офертата с предложена **най-ниска цена** (обща цена за изпълнение, без включени непредвидени разходи);
- Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$Ц = (A_{\min} / A_i) \times 50, \text{ където}$$

Където:

A_{min} – представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката

A_i – представлява цената, предложена от съответния участник

Забележка: Участници, предложили цени, по-високи от общата прогнозна стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Уточнение: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.