

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед №405/09.03.2017 г. на кмета на Община Свиленград за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) за обект "Жилищен блок, кв. Простор, бл.6, гр.Свиленград, в изпълнение на проектBG16RFOP001-2.001-0154-C01 "Енергийна ефективност много фамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2", финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020“,

Комисия в състав:

Председател: Светлана Петева-Панайотова – гл.експерт „ППИ“, квалификация - икономика;

Членове:

1. Янка Грудева – гл.юрисконсулт в ОБА Свиленград, квалификация – правоспособен юрист;
2. инж. Тоня Маркова – ст. експерт „ППИ“ в ОБА – Свиленград, квалификация –строителен инженер (ССС);
3. инж. Иван Джигов - ст. експерт „КСИ“ в ОБА – Свиленград, квалификация – строителен инженер (ПГС);
4. Цветелина Георгиева – ст. счетоводител в ОБА – Свиленград, квалификация – счетоводство;
5. арх. Евелина Несторова – експерт, квалификация–архитектура;
6. Диана Додова – експерт, квалификация – право, одит.

Започна работа в закрито заседание на 19.05.2017г. в гр. Свиленград, бул."България" №32, сградата на Общинска администрация Свиленград, в малката заседателна зала ет.2, във връзка с обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство, авторски надзор) за обект "Жилищен блок, кв. Простор, бл.6, гр.Свиленград, в изпълнение на проектBG16RFOP001-2.001-0154-C01 "Енергийна ефективност много фамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2", финансиран по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020”

1. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложенията към тях допълнително изискани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.

Заседанието се провежда на основание чл.54, ал.12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на следните участници:

1. „Еменекс“ ЕООД, допълнителни документи с вх.№ В-1/15.05.2017г.;
2. „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД, допълнителни документи с вх.№ В-2/15.05.2017г.;
3. „Девня Трейд“ ООД, допълнителни документи с вх.№ В-5/16.05.2017г.;
4. „Одесострой“ ООД, допълнителни документи с вх.№ В-4/16.05.2017г.
5. „Енерджи Ефект Строй“ ЕООД, участникът не е представил допълнителни документи в указания срок;
6. „Био Про Дизайн“ ЕООД, участникът не е представил допълнителни документи в указания срок;
7. „Никка Консулт“ ЕООД, участникът не е представил допълнителни документи в указания срок;
8. „К и Т Строй“ ООД, допълнителни документи с вх.№ В-3/15.05.2017г.


1. Относно „Еменекс“ ЕООД:

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
В т.5, б.,„Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, на представения от участника ЕЕДОП, участникът е декларирал следното: Застрахователна полица №212216231000059/ 12.12.2016г издадена от ДЗИ Общо застраховане ЕАД, с лимит 200 000 лева, „Професионална застрахова в проектирането и строителството“, но липсва информация какъв е срока на нейната валидност.	Представен нов ЕЕДОП от участника, копие на застрахователна полица и копие на добавък към полицата. Видно от допълнително представената информация, участникът притежава валидна застраховка „Професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ“ с покритие дейността	Участникът не отговаря на минималното изискване

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	на строителя и застрахователна сума съобразена с чл. 5, ал.2, т.3 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът не е представил информация за наличие на застраховка, която покрива отговорността на проектанта по чл.5, ал.1, т.3 от Наредбата	
В част IV „Критерии за подбор“ , „В“ „Технически и професионални способности“, т.2 и т.6, б. „а“ , на представения от участника ЕЕДОП за проектант предложена за част "План за безопасност и здраве"- арх. Димитрина Стоянова Григорова, липсва информация за придобита допълнителна квалификация или описание на всички части от обхвата на удостоверението за пълна проектантска правоспособност на съответното лице, тъй като в публичния регистър се вписва само секцията, но не и обхвата на проектантската правоспособност , който се описва в документа.	Представен е нов ЕЕДОП, в който на мястото на Димитрина Стоянова Григорова е посочен друг проектант по част „ПБЗ“ – Пенка Желева Жеркова. Представено е Удостоверение на лицето за ППП, в което е посочено описание на всички части от обхвата на удостоверението за пълна проектантска правоспособност: конструктивна организация и изпълнение на строителството, което включва и организация на безопасност и здраве в строителството.	Участникът отговаря на минималното изискване
В част IV „Критерии за подбор“ , „В“ „Технически и професионални способности“, т.2 и т.6, б. „а“, на представения от участника ЕЕДОП няма предложено лице специалист Технически контрол по част „Конструктивна“ с посочено валидно удостоверение за технически контрол по част "Конструктивна" от КИИП.	Представен е нов ЕЕДОП от участника, в който отново не е предложено лице, специалист Технически контрол по част „Конструктивна“ с посочено валидно удостоверение за технически контрол по част "Конструктивна" от КИИП.	Участникът не отговаря на минималното изискване
В част IV „Критерии за подбор“ , „В“ „Технически и професионални способности“, т.2	Представен е нов ЕЕДОП, за всички посочени от	Участникът отговаря на

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>и т.б. б. „а”, на представения от участника ЕЕДОП за всички посочени от участника проектант липсва поне един конкретен обект, за който всеки един от тях е изработил съответната част на инвестиционен проект във връзка с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществена и/или жилищна сграда, каквото е изискването на Възложителя</p>	<p>участника проектант са посочени по няколко конкретни обекта, сходни с обекта на настоящата обществена поръчка</p>	<p>минималното изискване</p>
<p>В част IV „Критерии за подбор“ , „В“ „Технически и професионални способности“, т.2 и т.б. б. „а” ,на представения от участника ЕЕДОП за позицията „Контрол по качество“ е посочено лицето инж. Константин Георгиев Генов, за който са посочени номер на диплома, специалност, година на дипломиране, учебно заведение, посочен е подробно професионалния опит, но не е посочен номер на удостоверение/сертификат за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.</p>	<p>Представен е нов ЕЕДОП, в който на мястото на Константин Георгиев Генов е посочен Красимир Боянов Вълчев за позицията „Контрол по качество“. Представено е копие на Удостоверение на лицето за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В част IV „Критерии за подбор“ , „В“ „Технически и професионални способности“, т.2 и т.б. б. „а” “, на представения от участника ЕЕДОП за позицията „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд“ е предложено лицето инж. Божана Георгиева Алтънова, за която е посочена диплома, специалност, година на дипломиране, учебно заведение, посочен е подробно професионалния опит, както и Удостоверение по Координатор по безопасност и здраве с номер №РК 0142/10/04/2014г, но не е посочен името на издателя, срока на валидност на същото удостоверение, липсва информация за нормативните актове на преминалото обучение.</p>	<p>Представен е нов ЕЕДОП, в който на мястото на Божана Георгиева Алтънова е посочен Красимир Боянов Вълчев за позицията „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд“. Представено е копие на Удостоверение на лицето за преминато обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството по Наредба № 2/22.03.2004 г.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>Комисията счита, че следва да се направи следното уточнение: в посочения от участника ЕЕДОП в Част II: Информация за</p>	<p>Представен е нов ЕЕДОП на Проектант ВиК –инж. Нина Иванова Стоянова, надлежно</p>	<p>Участникът отговаря на минималното</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>икономическия оператор, б.“В“ Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV е отбелязал отговор „ДА“.В същия ЕЕДОП в раздел : ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, т.б, б. “В“ ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ е деклариран проектантски екип: Водещ проектант, Архитект; Проектант по част „Строителни конструкции“; Проектант по част „Електро“; Проектант по част „ВиК“; Проектант по част „Енергийна ефективност“; Проектант по част „Пожарна безопасност“; Проектант по част „ЛБЗ“; Проектант по част „ПУСО“. Всеки един от проектантите е попълнил и подписал надлежно ЕЕДОП, с изключение на ЕЕДОП на „Проектант ВиК – инж. Нина Иванова Стоянова, липсва подпис на лицето на последната страница.</p>	<p>подписан от лицето.</p>	<p>изискване</p>
---	----------------------------	------------------

В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, но те не са достатъчни доказателства за съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе.

В тази връзка комисията констатира, че участникът не отговаря на критериите за подбор на възложителя и на основание чл.107, т.1 от ЗОП не го допуска до понататъшно участие в процедурата.


2. Относно „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД:

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
<p>В Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) представен от участника, в раздел III Основание за изключване, б. „Г“: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, като в съответния раздел е отговорил отрицателно на въпроса за наличие на специфични</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, срещу графа Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка? Е отговорил положително, като в скобите е отбелязал отговора на въпроса с“ [ДА]“</p>	<p>основания за изключване/отстраняване от настоящата процедура.</p>	
<p>В т.б, на раздел „В“, Технически и професионални способности“, от част IV „Критерий за подбор“ е описал екипа за изпълнение на поръчката в буква „б“ са изброени инженерите от екипа за изпълнение на СМР. За позицията „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд“ е предложено лицето Ивет Атанасова Атанасова, за която е посочена диплома, специалност, година на дипломиране, учебно заведение, посочен е подробно професионалния опит, както и номер на Удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. с № 136/18.10.2016 г., издадено ЦПО към „Минерва Акса“ ЕООД гр.Варна и Сертификат за завършен курс за безопасни условия на труд в строителството за координатор по безопасност и здраве №34-КБЗ-Д-17/20.01.2017г, издадено ЦПО „Александра“, валидно до 18.10.2017 г., липсва информация за нормативните актове на преминатото обучение по ЗБУТ в областта на строителството.</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е конкретизирано наличието на Удостоверение № 136/18.10.2016 г. за лицето за преминато обучение за Координатор по безопасност и здраве в строителството по Наредба № 2/22.03.2004 г.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, които са достатъчни доказателства за съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе.

В тази връзка комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Относно „Девня трейд“ ООД

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
<p>В т.б, на раздел „В“, Технически и професионални способности“, от част IV „Критерий за подбор“ е описал екипа за изпълнение на поръчката в буква „а“ са изброени проектантите по съответните части на инвестиционния проект. За всеки от проектантите е посочен номер на диплома, специалност, и специфичен опит съгласно изискванията на Възложителя. Комисията констатира, че участникът не е приложил лице за позицията „Проектант по част „План за безопасност и здраве“</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който за позицията „Проектант по част ПБЗ“ е посочено лицето Иван Петров Пецински, със следните квалификация и опит: строителен инженер ПГС, притежаващ ППП и Удостоверение № 023/09.06.2012 г. за завършен курс на обучение „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ съгласно Наредба № 2/22.03.2004 г., издадено от КИИП. Опит: участие като проектант, част ПБЗ на 4 бр. обета, сходни с обекта на настоящата поръчка.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В т.б, б.“б“ на същия раздел за позицията „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд“ е предложено лицето Иван Тодоров Вълчев, за който е посочена диплома, специалност, година на дипломиране, учебно заведение, посочен е подробно професионалния опит, както и номер на Удостоверение за длъжностно лице по безопасност и здраве №У-34-ДЛБЗ-Д-17/20.01.2017г издадено ЦПО към „Минерва Акса“ ЕООД гр.Варна и Сертификат за завършен курс за безопасни условия на труд в строителството за координатор по безопасност и здраве №34-КБЗ-Д-17/20.01.2017г, издадено ЦПО към „Минерва Акса“ ЕООД гр.Варна, но не е посочен срок на валидност на същите удостоверения, липсва информация за нормативните актове на преминалото обучение.</p>	<p>Представен е нов ЕЕДОП, в който за удостоверенията на лицето Иван Тодоров Вълчев е посочен срок на валидност до 20.01.2018 г.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, които са достатъчни доказателства за съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе.

В тази връзка комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

4. Относно „Одесострой“ ООД:

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнотите	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
В т.5, б.,Б“ „Икономическо и финансово състояние“, част IV „Критерии за подбор“, на представения от участника ЕЕДОП, участникът е декларирал следното: Застрахователна полица №13170170390000003 валидна до 21.02.2018г, с лимит 700 000 лева, но не са посочени видовете за дейности с обхват на поръчката и не посочен и наименование на издателя на документа-уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.	Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е описана застрахователна полица,с посочен предметът на застраховането, посочен е издателя на документа и негов уеб адрес.	Участникът отговаря на минималното изискване
В т.6, б.“а“ на раздел „В“, Технически и професионални способности“, от част IV „Критерий за подбор“, за позицията „Специалист по здравословни и безопасни условия на труд“ е предложено лицето инж. Васил Колев Тотев, за който е посочена диплома, специалност, година на дипломиране, учебно заведение, посочен е подробно професионалния опит, както и Удостоверение от 06.02.2017г за лице по безопасност и здраве, издадено „Техно М Консулт“ ЕООД, но не е посочен срок на валидност на същото удостоверение, изходящия номер на удостоверението, липсва информация за нормативните актове на преминалото обучение	Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който не е представена нова информация по въпроса. Представено е копие на Удостоверението на лицето Васил Колев Тотев, видно от което лицето е преминало обучение по Наредба № 2/22.03.2004 г.	Участникът отговаря на минималното изискване

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>За позиция Специалист по контрол на качеството е посочено лицето инж. Добрин Петров Петров, за който е посочена диплома, специалност, година на дипломиране, учебно заведение, както и Удостоверение № 26/30.08.2016 г. за „Контрол на качеството на изпълнение на СМР“; Удостоверение № 5/30.08.2016 г. за „Контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни материали със съществените изисквания за безопасност“, но липсва посочен професионален опит минимум 3 год.</p>	<p>Представен е нов ЕЕДОП, в който е предоставена информация, че лицето от 2007 г. до момента е назначено на трудов договор в „Одесострой“ ООД като главен инженер с вменени функции на Контрольор върху качеството на изпълнение на строителството и влаганите строителни материали</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>Посоченият за позициите Водещ проектант, Проектант по част „Пожарна безопасност“, Проектант по част „План за безопасност и здраве“; Проектант по част „План за управление на отпадъците“-лицето Арх. Румен Атанасов Русев, в неговия ЕЕДОП е посочена диплома, специалност, учебното заведение и номера на удостоверение за ППП №02907 от КАБ, участие в извършването на сходна(и) с предмета на поръчката дейност(и), но липсва информация за придобита допълнителна квалификация или описание на всички части от обхвата на удостоверението за пълна проектантска правоспособност на съответното лице, тъй като в публичния регистър се вписва само секцията, но не и обхвата на проектантската правоспособност, който се описва в документа.</p>	<p>Представен е нов ЕЕДОП, както и становища на КАБ относно правоспособността на архитектите за упражняване на проектантска дейност по частите ПУСО, ПБЗ и ПБ, която се придобива по силата на пълната им проектантска правоспособност</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В ЕЕДОП на участника няма предложен специалист, също така не е представен и ЕЕДОП на трето лице за изпълнение длъжност Технически контрол по част „Конструктивна“, с посочено валидно удостоверение за технически контрол по част "Конструктивна" от КИИП.</p>	<p>Представен е нов ЕЕДОП на участника, с посочено валидно удостоверение за технически контрол по част "Конструктивна" от КИИП. Отделно е представен ЕЕДОП на лицето Спас Цветанов Вучков, в чиято част II Информация за икономическия оператор, лицето само е записало, че ще действа като проектант по част „Конструкции“ и</p>	<p>Участникът отговаря на изискването</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	„Технически контрол по част конструктивна“.	
--	---	--

В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, които са достатъчни доказателства за съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе.

В тази връзка комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата.

5. Относно „Енерджи Ефект Строй“ ЕООД

Участникът не е представил документи в указания срок от възложителя, който в съответствие с разпоредбите на чл.54 от ППЗОП му е дал възможност за саниране на недостатъците в офертата си.

С оглед описаното обстоятелство и констатираните липси и недостатъци в офертата, които водят до несъответствие с поставените критерии за подбор на възложителя, участникът следва да бъде отстранен на основание чл.107, т.1 от ЗОП.

6. Относно „Био Про Дизайн“ ЕООД

Участникът не е представил документи в указания срок от възложителя, който в съответствие с разпоредбите на чл.54 от ППЗОП му е дал възможност за саниране на недостатъците в офертата си.

С оглед описаното обстоятелство и констатираните липси и недостатъци в офертата, които водят до несъответствие с поставените критерии за подбор на възложителя, участникът следва да бъде отстранен на основание чл.107, т.1 от ЗОП.

7. Относно „Никка Консулт“ ЕООД

Участникът не е представил документи в указания срок от възложителя, който в съответствие с разпоредбите на чл.54 от ППЗОП му е дал възможност за саниране на недостатъците в офертата си.

С оглед описаното обстоятелство и констатираните липси и недостатъци в офертата, които водят до несъответствие с поставените критерии за подбор на възложителя, участникът следва да бъде отстранен на основание чл.107, т.1 от ЗОП.


8. Относно „К и Т Строй“ ООД

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

	Начин на отстраняване на	Отговаря/Не
--	--------------------------	-------------

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Несъответствие/липса	несъответствието/липсата/ непълнотите	отговаря на минималното изискване:
<p>На стр.9 в представения ЕЕДОП от участника, по конкретно в раздел III Основание за изключване, б.,А“ Основания, свързани с наказателни присъди, участникът „Кит строй“ ООД не е маркирал отговор на въпроса: „Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата? - „Да“ или „Не“</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е отговорил отрицателно на въпроса, че не е налице съответното основание за изключване.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В т.1а) на раздел „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, на част IV „Критерий за подбор“ са посочени годишни обороти за 2013, 2014 и 2015 година. Оборътът за 2013 г е извън периода по т.2 на раздел III.1.2 Участникът общо за последните три приключили финансови години (в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си) трябва да е реализирал минимален общ оборот 600 000 лв.. Настоящата обществена поръчка е открита с Решение № 51 от дата 10.01.2017 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00040-2017-0013.</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е представил информация за общ оборот от 2014, 2015 и 2016 години в размер над 1 млн. лева.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В т.5 раздел „Б“ „Икономическо и финансово състояние“, на част IV „Критерий за подбор“ е посочен лимит на отговорност от 100 000 лева и застраховател. Същевременно е приложено копие на Застрахователна полица за „Професионална отговорност“ съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, от която се установява, че застрахователната дейност е строителство и</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който не е представил допълнителна информация по въпроса. Представено е копие на Добавък № 1 към застрахователната полица, декларирана на по-ранен</p>	<p>Участникът не отговаря на минималното изискване.</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>общия лимит на отговорност е 100 000 лева. Налице е несъответствие с изискванията на Възложителя в раздел III, т.1.2 Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ(или еквивалент) с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката (обекта предмет на поръчката е първа група строежи, трета категория) или произтичащо от нормативен акт (или еквивалентен документ за чуждестранните лица, съобразно законодателството в което е установен).В настоящия случай обектът предмет на поръчката е първа група, трета категория, а поръчката включва дейности- проектиране и строителство. Минималната застрахователна стойност за проектант за строежи трета категория е 100 000 лева, а за строителство трета категория строежи е 200 000 лева, съгласно чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството.</p>	<p>етап, видно от която застрахователната сума се променя: 100 000 лв. за едно събитие и 200 000 лв. в агрегат от събития за същата дейност. Няма допълнителна информация за наличие на застраховка „Професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ на проектанта”</p>	
<p>Участникът не е предложил лице за позиция - „Водещ проектант - «строителен инженер» със специалност ПГС/ССС(или еквивалентна) или архитект (или еквивалентна)</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който за Водещ проектант е деклариран архитект Румен Русев – с ППП, валидно удостоверение издадено от КАБ (вписан в регистъра на КАБ), за лицето е посочено, че е взел участие като проектант на няколко сходни обекта с настоящата обществена поръчка.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване.</p>
<p>За проектант част „Конструкции“, липсва посочено валидно удостоверение за технически контрол по част "Конструктивна" от КИИП.</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е декларирал, че лицето Емилия Георгиева Стоянова ще изпълнява технически контрол по част „Конструктивна“. За лицето е посочено валидно удостоверение от КИИП 00283, копие от удостоверението е</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване.</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	представено.	
За проектанта Полина Христова Кокошарова, предложена за част "Пожарна безопасност", "ПБЗ" и част "Управление на отпадъците", липсва информация за придобита допълнителна квалификация или описание на всички части от обхвата на удостоверението за пълна проектантска правоспособност на съответните лица, тъй като в публичния регистър се вписва само секцията, но не и обхвата на проектантската правоспособност, който се описва в документа.	Участникът е представил копия на удостоверения за допълнителна квалификация на лицето по част ПБ и част ПУСО. Не е представено удостоверение за преминато допълнително обучение по част ПБЗ, въпреки, че декларира в представения нов ЕЕДОП, че представя такова. Не е представено удостоверението за ППП, от което да се съди за обхвата на проектантската правоспособност, по-специално - дали в обхвата ѝ попада и проектант по част ПБЗ.	Участникът не отговаря на минималното изискване.
Направено е обобщено изявление, че всички проектанти са изпълнили проектиране на "А.Барбюс 4 Димитровград и Алан Мак 30 Благоевград". Така записано не може да се приеме за индивидуализация на обектите, поради което е невъзможно да се прецени дали е изпълнено извикването за опит на проектантите, каквото е изискването на Възложителя.	Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който са описани Изпълнени 2 обществени поръчки за инженеринг, чиито обекти са сходни с обекта на настоящата поръчка. От изнесената информация не става ясно кой е бил изпълнителят на посочената обществена поръчка, в качеството на какъв специалист лицата, посочени от участника като проектанти са взели участие и дали са били в инженерно-техническия екип по време на строителството или в проектантския екип. Не се приема, че за тези лица е удостоверен опит в изпълнението на поне 1 обект, който е сходен с обекта на настоящата обществена поръчка.	Участникът не отговаря на минималното изискване

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>Лицето Канчо Минчев Колев е посочен за технически ръководител, но не е конкретизиран опита му.</p>	<p>Отново не е конкретизиран опита на лицето. Съгласно изискванията на възложителя, лицето, предложено за Технически ръководител следва да притежава минимум 5 г. професионален опит като технически ръководител по смисъла на чл.163а, ал.4 от ЗУТ.</p>	<p>Участникът не отговаря на минималното изискване</p>
<p>Слав Иванов Славов е посочен за специалист контрол по качество, без да е описан номера на притежаваното от него удостоверение/сертификат за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно и няма конкретизиран опит.</p>	<p>Представен е нов ЕЕДОП на участника, в който за лицето е записано, че притежава Удостоверение № 229/24.01.2017 г. за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Приложено е и копие на удостоверението. Отново не е конкретизиран опита на лицето по длъжности, месторабота и периоди. Съгласно изискванията на възложителя, лицето, предложено за специалист контрол по качество, следва да притежава минимум 3 години професионален опит.</p>	<p>Участникът не отговаря на минималното изискване</p>
<p>Не става ясно също дали посоченото лице Румен Атанасов Русев е за позицията Специалист по Здравословни и безопасни условия на труд, липсва описано валидно удостоверение (сертификат) по безопасност и здраве и координатор по ЗЗБУТ-съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при</p>	<p>Представен е нов ЕЕДОП, в който отново участникът не е конкретизирал какво точно ще извършва лицето Румен Русев при изпълнение на поръчката. Представено е копие на удостоверение за проведено обучение по</p>	<p>Участникът не отговаря на минималното изискване</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



<p>извършване на строителни дейности или еквивалентно.</p>	<p>безопасност и здраве и координатор по ЗЗБУТ-съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности, от което вероятно може да се гадае, че лицето е представено за позицията специалист по ЗБУТ. В тази връзка за лицето не е представена информация нито на по-ранен етап, нито в представения нов ЕЕДОП относно професионалния му опит по месторабота, длъжности и периоди, за да се съобрази дали отговаря на изискването на възложителя да притежава професионален опит от минимум 3 години</p>	
<p>В т.6, б.“а“ на раздел „Г“, „Стандарти за осигуряване на качество и стандарти за екологично управление“, от част IV „Критерий за подбор“, участникът е отговорил положително, че представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания ISO 9001:2008, но не описал обхвата на сертификата, срока на валидност и името на издателя - уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в който е вписал информация за обхвата на сертификата – строителни дейности, както и неговата валидност – до 12.09.2017 г.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>
<p>В част VI:Заклучителни положения на представения от участника ЕЕДОП, участникът не е декларирал обстоятелствата посочени в последния абзац, съдържащ идентифицирана информация за конкретната обществена поръчка, така както следва: Долуподписаният</p>	<p>Участникът е представил нов ЕЕДОП, в чиято част VI:Заклучителни положения е декларирал обстоятелствата.</p>	<p>Участникът отговаря на минималното изискване</p>

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

<p>дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел А] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер.</p>		
---	--	--

В указания срок участникът е представил допълнителни документи и информация, но те не са достатъчни доказателства за съответствие с критериите за подбор, посочени по-горе.

В тази връзка комисията констатира, че участникът не отговаря на критериите за подбор на възложителя и на основание чл.107, т.1 от ЗОП не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.


С оглед допълнително представените документи и повторно извършената проверка за допустимост на участниците, Комисията допуска до следващия етап на процедурата участниците, както следва:

№ по ред	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
1.	„Еменекс“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП
2.	„Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД	Допуснат
3.	„Девня Трейд“ ООД	Допуснат
4.	„Одесострой“ ООД	Допуснат
5.	„Енерджи Ефект Строй“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП
6.	„Био Про Дизайн“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП
7.	„Никка Консулт“ ЕООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП
8.	„КИТ СТРОЙ“ ООД	Недопуснат – чл.107, т.1 от ЗОП

С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка.

II. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на допуснатите до този етап участници и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

1. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 2 „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД:

В представеното Приложение №3 са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- Общ срок за изпълнение – **90,00 календарни дни.**
- Срок за изработка на технически проекти – 10,00 календарни дни.
- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажните работи – 80,00 календарни дни.

За изпълнение на проектантската задача, в предложението, са обособени следните 4 етапа: подготвителни дейности; инвестиционно проектиране; предаване и упражняване на авторски надзор. За всеки етап са разписани дейностите, предвидени за изпълнение. Представено е предложение за взаимосвързаността и последователността между тези дейности, както и тяхната обезпеченост с време, човешки и технически ресурси. Участникът е посочил ключови моменти по време за всеки от обособените етапи. В предложението е представено начало, край и продължителност на всяка дейност, респ. на всеки от етапите, в тяхната взаимнообвързаност с общо предложението 10-дневен срок.


За извършване на строителството, участникът е обособил 3 етапа : подготвителен; изпълнение на СМР и предаване на обекта. За всеки от тези етапи са предложени действия/дейности, които участникът възнамерява да изпълни през съответния етап, а отделно от това е представена взаимната връзка и последователност в рамките на обособените етапи. За предложените конкретни дейности, са посочени: начало, продължителност и край.

В частта от предложението, представляваща описание на видовете СМР, предлагана технология и последователност за изпълнението им, участникът е направил описание на видовете дейности, съставляващи задължителните за извършване на обекта строително-монтажни работи. За всяка от предложените дейности е представена предвидената технология на работа, последователността и взаимосвързаността между отделните видове СМР в рамките на определената дейност. Разписана е технология и начин на изпълнение на: топлинно изолиране на външни стени; обработка на места с компрометирано бетоново покритие, вкл. и обработка на видими армировъчни пръти; подмяна на съществуваща дограма;-подмяна хидроизолация на покрив; осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение; ремонт на козирките на входовете; доставка и полагане на дюшеци от минерална вата; цялостна подмяна осветлението в общите части; мълниезащитна инсталация; топлоизолиране на под; изпълнение на мазилки, шпакловки и бояджийски работи; ремонт на парапети.

По отношение на организацията на човешкия ресурс, участникът е предложил ръководен персонал за изпълнение на строителството, включващ: ръководител проект, технически ръководител, специалист по контрол на качеството, специалист ЗБУТ, както и експерт ПТО. За всеки от предложените експерти са описани задачите и отговорностите, взаимовръзката с останалите експерти в състава, а така също и с останалите участници в строителния процес.

Направено е разпределение на работната ръка, работни звена по количество и видове - по квалификация, необходима за всяка дейност.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Представени са задълженията и отговорностите в тяхната взаимосвързаност на експертите - проектантите по време на упражняване дейност Авторски надзор.

В предложението на участника е представена техническата обезпеченост на обекта като цяло и на посочените работни звена.

Участникът е разписал мотиви по отношение на последователността на извършване на всички предвидени СМР на обекта.

В предложението са описани мерките за контрол по изпълнение задачите по време на всеки етап от изпълнение предмета на поръчката: проектиране, изпълнение на СМР, авторски надзор.

Участникът е набелязал конкретни мерки за осигуряване на безопасност при работа, вкл. и по видовете строително-монтажни работи на обекта. Посочени са конкретни мерки и действия, с цел намаляване затрудненията на живущите в сградата по време на работа на обекта.

В предложението е представена и цялостна организация, отнасяща се до доставка, влагане и контрол на необходимото обезпечаване с материали.

Посочени са мерки за осигуряване качеството на изпълняваните строително-монтажни работи, като за всяка предложена мярка е посочено отговорно лице, задължения на отговорното лице, очаквания резултат от нея.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен график, отразяващ дейностите от обществената поръчка, , начало и край на вида работа и брой календарни дни, квалификация на работниците, технически средства, взаимнообвързаност на дейностите.

- Диаграма на работната ръка.

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

- Декларация за срок на валидност на офертата.

- Декларация за спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

След като разгледа техническото предложение на Участник №2 „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата.

2. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 3 „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ООД:

В представеното Приложение №3 са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- Общ срок за изпълнение – **90,00 календарни дни.**
- Срок за изработка на технически проекти – 10,00 календарни дни.
- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажните работи – 80,00 календарни дни.

В техническото предложение са представени етапи и последователност на дейностите по изпълнение на проектантската задача. Разгледани са ключови моменти в взаимовръзка между отделните дейности. В етапа на проектиране е направено описание на следните работи:

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

запознаване със съществуващата ситуация и изготвяне на инвестиционни проекти. Описание на похватите за работа при подготовка на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ и съгласуването им. Участникът е приставил ресурсното осигуряване при дейностите от проектирането. Разписани са похвати за работа при осъществяване на авторски надзор по време на строителството.

В техническото предложение са обособени етапи и е представена последователност на извършване на СМР. Направено е описание на видовете СМР, технология и последователност на изпълнението им. Разписани са начини на работа при: топлоизолация от EPS на външни стени, под и прилежащи стени на покрив, подмяна на стара дограма, топлоизолация на покрив, подмяна на хидроизолация, общо строителни работи, конструкция, електрически инсталации, осветление, заземление и мълниезащита. Направено е описание на планираната последователност и взаимовръзка между отделните дейности. Представени са организационна схема в етапа на подготвителни дейности, организационна схема по съгласуване с компетентните инстанции за започването на строителните дейности и организационна схема в етапа на изпълнение на дейности по СМР. Разписани са работите по тествания, завършване и предаване на обекта.

В офертата е представена планираната организация на човешкия и технически ресурс: координация на работната ръка, организационна структура, задължения и отговорности на експертния състав и работната ръка. Разписан е планирания контрол при изпълнение на предмета на поръчката. Разписана е планираната техническа обезпеченост при осъществяване на дейностите. Представена е организация на дейностите за осигуряване на качествена и безопасна работа, при минимум усложнения за живущите в сградата.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен график, отразяващ дейностите от обществената поръчка, мярка, количество, квалификация на работниците, среден брой хора, начало и край на вида работа и брой календарни дни.
- Диаграма на работната ръка.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срок на валидност на офертата.
- Декларация за спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.


След като разгледа техническото предложение на Участник №3 „ДЕВНЯ ТРЕЙД“ООД, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по – нататъшно участие в процедурата.

3. Кратко описание на техническото предложение на Участник №4, ОДЕСОССТРОЙ“ООД:
--

В представеното Приложение №3 са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- Общ срок за изпълнение – **90,00 календарни дни.**
- Срок за изработка на технически проекти – 10,00 календарни дни.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

- Срок за изпълнение на дейностите по строително-монтажните работи – 80,00 календарни дни.

В техническото предложение е направено описание на дейностите в обхвата на поръчката и целите на поръчката. Представени са похвати за работа при осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Разписани са мерки за изпълнение на СМР, предмет на обществената поръчка. Обособени са и са описани следните етапи за изпълнение на проектирането: подготвителен етап, вътрешно съгласуване /първо/, етап проектиране и вътрешно съгласуване /второ/.

В техническата оферта са представени етапи и последователност на извършване на СМР: подготвителен етап, строително монтажни работи на основното строителство и дейности за предаване н обекта на Възложителя. Разписани са планираните дейности при: подготвителен етап, подготовка на строителната площадка, осигуряване на строителни материали, оборудване и съоръжения необходими за изграждане на обекта. Представени са специфични технически изисквания към материалите, необходими за строителството. Направено е описание на видовете СМР, предлагана технология и последователност на изпълнението им. Представена е таблица отразяваща част от дейностите, включени в техническата спецификация. В техническата оферта е разработена таблица показваща планираната последователност на изпълнение на част от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка. Участникът е разписал технология за изпълнение на строително монтажни работи.


Представена е планираната организация и подход на изпълнение на поръчката: методи за организация, организация на временното и същинското строителство, строителен ситуационен план със схеми по безопасност и здраве. Направено е описание на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнение на проекта. Представено е описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между експертите във връзка с изпълнението на дейностите: ръководител обект, технически ръководител на обекта, експерт контрол на качеството и координатор по безопасност и здраве. Представено е описание на взаимодействието с различните участници в процеса. Разписана е планираната организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси. Разработена е таблица, показваща механизацията и работната сила за част от дейностите съгласно техническата спецификация към обществената поръчка. Разписани са начини за изпълнение на поръчката при стриктно спазване на нормативната база.

Представени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата и методи за опазване на околната среда.

Към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен график, отразяващ само част от дейностите от обществената поръчка, квалификация на работниците, брой хора, начало и край на вида работа и брой календарни дни.
- Диаграма на работната ръка.
- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срок на валидност на офертата.
- Декларация за спазени задълженията свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

След като разгледа техническото предложение на Участник №4 „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до по – нататъшно участие в процедурата, поради следните съображения:

Представеният от участника „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД линеен график не съответства на техническата спецификация, тъй като в него не са планирани дейности, които са предмет на настоящата обществена поръчка и са включени, както в техническата спецификация, така и в техническата документация към поръчката. Такива са дейностите:

- „Да се извърши основен ремонт на покрива – пълна подмяна на хидроизолацията, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. Преди това отново да се оформят наклоните на покрива. Пълна подмяна на обшивките, водосточните тръби, улуците и казанчетата. Да се предвиди цялостно изпълнение на водосточните тръби без прекъсване във височина.“
- „Ремонт на козирката над входа за всяка от секциите (хидроизолация, мазилка, отводняване), вкл. и осигуряване на достъпна среда.“
- „Където е необходимо, извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръждата, иприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор.“
- „Ремонт на металните парапети на терасите.“
- „Възстановяване на компрометираната мазилка по комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетоновите им шапки (там, където е необходимо) и монтаж на защитни шапки от ламарина.“
- „Ремонт на компрометираните участници от мазилката по цокъла на сградата.“
- „Отстраняване на компрометираната боя и мазилка в общите части на двата входа и възстановяване“
- „Цялостна подмяна на осветлението на общите части с въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление, вкл. IP-20.“
- „Възстановяване на мълниезащитна инсталация.“
- „Да се подменят всички дървени прозорци в сутерена на всеки един от двата входа“.

Същевременно, в техническата спецификация Възложителят е уточнил, че при изпълнение на настоящата поръчка Изпълнителят следва да реализира задължителните дейности. Тъй като горепосочените дейности са предвидени в техническата спецификация, те подлежат на финансиране и съответно следва да бъдат включвани в графика и съответно в общия срок и разпределение на трудовите ресурси за изпълнение на поръчката. Не залагайки тези дейности в графика, участникът реално не залага време и ресурси за изпълнението им. Същото противоречи на както на заложеното изискване за съответствие на графика с техническата спецификация. Понеже участникът не е предвидил посочените задължителни дейности, които изискват предвидени ресурси, комисията счита, че представеният график не отговаря на предварително обявените условия към съдържанието на линейния график.

С оглед изложеното комисията счита, че участникът не е спазил изискванията на възложителя към съдържанието на Техническото предложение, в частност линейният

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

график към предложението не е съобразен, както с изискванията към неговото съдържание, така и с техническата спецификация. Установените несъответствия правят офертата на Участник №4 – „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл.39, ал.3, т.1, б.,„б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

Констатираните несъответствия в техническото предложение водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл.107, т.2, б.,„а“ от ЗОП Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник №4 – „ОДЕСОССТРОЙ“ ООД.

Комисията взе единодушно решение за допускане на участниците до етап оценка на техническите предложения, а именно:

№ по ред на подаване на офертата	Наименование на участника	Допуснат/Недопуснат
2	„Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД	Допуснат
3	„Девня Трейд“ ООД	Допуснат
4	„Одесосстрой“ ООД	Недопуснат – чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП

III. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на допуснатите до оценка участници в следствие на анализа по т.II

Съгласно Методиката за оценка на възложителя, участниците следва да бъдат оценени чрез прилагане на следните показатели:

1.Показател Срп „Предложен срок за проектиране“, с максимален брой точки 100, относителна тежест на показателя 30%

Участниците получават точки по този показател, изчислени съобразно следната формула:

$$\text{Срп} = (\text{Срп}_{\text{min}}/\text{Срп}_{\text{i}})*100$$

Където:

Срп_{min} е предложеният минимален срок за проектиране в календарни дни;

Срп_i е предложеният срок за проектиране в календарни дни на съответния участник.

2.Показател Срс „Предложен срок за СМР“, с максимален брой точки 100, относителна тежест на показателя 20%


Участниците получават точки по този показател, изчислени съобразно следната формула:

$$\text{Срс} = (\text{Срс}_{\text{min}}/\text{Срс}_{\text{i}})*100$$

Където:

Срс_{min} е предложеният минимален срок за СМР в календарни дни:

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Срс_i е предложения срок за СМР в календарни дни на съответния участник.

След прилагане на съответните формули, комисията извърши оценяване на офертите, както следва:

По предложен срок за проектиране:

Показател Срп	„Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД	„Девня Трейд“ ООД
Предложен срок в кал.дни	10	10
$(\text{Срп}_{\min}/\text{Срп}_i) \cdot 100$	$\text{Срп} = (10/10) \cdot 100$	$\text{Срп} = (10/10) \cdot 100$
Точки	100,00	100,00

По предложен срок за СМР:

Показател Срс	„Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД	„Девня Трейд“ ООД
Предложен срок в кал.дни	80	80
$(\text{Срс}_{\min}/\text{Срс}_i) \cdot 100$	$\text{Срс} = (80/80) \cdot 100$	$\text{Срс} = (80/80) \cdot 100$
Точки	100,00	100,00

- Въз основа на горното, комисията, назначена със Заповед № 405/09.03.2017 г. на Кмета на община Свиленград, допуска до отваряне и оценка на ценовите предложения участниците: „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД и „Девня Трейд“ ООД;
- Комисията единодушно гласува да не допусне следните участници до следващия етап на процедурата:

Оферта № по ред на постъпване	Наименование на участника	Основания за отстраняване
4	„ОДЕСОССТРОЙ“ ООД	Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката – чл.107, т.2, б.,а“ от ЗОП

- Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 05.06.2017 г. от 15.00 часа.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



Протоколът се състави на 23.05.2017г. и подписа от председателя на комисията и от нейните членове, както следва:

Председател:

(Светлана Петева-Панайотова)

Членове:

1.
(Янка Грудева)

2.
(инж. Тоня Маркова)

3.
(Иван Джигов)

4.
(Цветелина Георгиева)

5.
(арх. Евелина Любомирова Несторова)

6.
(Диана Иванова Минчева – Додова)

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-2.001-0154-C01 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Свиленград-2“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”