

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

към Договор за обществена поръчка от 04.01.2019г.

с предмет: „Строително монтажни работи на обект: „Детска градина „Снежанка“ в УПИ П-1806, КВ.121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград“

Днес 25.11.2022 година в гр. Свиленград между:

1. **ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД** със административен адрес: гр.Свиленград, бул. "България" №32, ЕИК: 000903825, представлявана от арх. Анастас Карчев – Кмет на Община Свиленград, наричана по-долу "**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**" от една страна и

и
2. **„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД**, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.„Добруджа“ №10, вх.Б, ет.2, офис 23, с ЕИК:126729838, представлявано от Величко Минев-Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна
наричани по-долу за краткост **СТРАНИТЕ**,

Като взеха предвид, че:

(1) На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

(2) Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон – 05.08.2022 г.

(3) С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

(4) Настоящият договор е сключен на 04.01.2019 г. в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Строително монтажни работи на обект: „Детска градина „Снежанка“ в УПИ П-1806, КВ.121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград“, като офертата от избрания Изпълнител „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е подадена на 20.08.2018г.

(5) Изпълнителят „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е подал своята оферта преди 31.12.2020г. Съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация: „Дата за определяне стойността на строително-монтажни работи, предмет на изменение на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение, е датата на офертата за участие в обществена поръчка, но не по-рано от 31.12.2020 г. В случай на подадена оферта преди 31.12.2020 г., тогава се прилага индексът за 31.12.2020г.“

(6) Изпълнителят „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е подал мотивирано искане В- 5716/30.09.2022 г. относно индексация на цената на договора, съобразно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация приета Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.).

(7) Индекса на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за третото тримесечие на 2022 г. е 231,20 и представлява съществено, непредвидено и непредвидимо увеличение на инфлационните процеси.

(8) Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, в следствие на непредвидим скок на инфлацията, които представляват събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион.

(9) Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от Възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му.

(10) Общото увеличение на цената на договора не надхвърля с повече от 50 на сто стойността на договора.

На основание чл. 117а във връзка с чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП **СТРАНИТЕ** се споразумява за следното:

Чл.1. Цената за изпълнение на Договора, посочена в чл.3 от същия се изменя на 2 416 261,51 лева без ДДС и 2 899 513,81 лева с ДДС, като изменението се извършва чрез прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. съгласно Приложение №1 към настоящото допълнително споразумение.

Чл.2 Всички останали клаузи от Договора за възлагане на обществена поръчка остават непроменени и запазват действието си, доколкото не противоречат на настоящото споразумение.

Чл.3 Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му и представлява неразделна част от Договора за възлагане на обществена поръчка от 04.01.2019г.

Настоящото споразумение се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра, три за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

/ арх. Анастас Арчев -
Кмет на Община Свиленград /

Директор БФ

и Гл. счетоводител:

/В. Здравкова/

Началникотдел „Правен“:

/М. Дервенков/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

/Величко Минев - Директор на
„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД

Заличена информация
на основание чл.4 от Регламент (ЕС)2016/679,
във връзка с чл.37 от ЗОП

Приложение №1

към Допълнителното споразумение №2към

Договор за обществена поръчка от 04.01.2019г.

с предмет: „Строително монтажни работи на обект: „Детска градина „Снежанка“
в УПИ II-1806, КВ.121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград“

1. **ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД** със административен адрес: гр.Свиленград, бул. "България" №32, ЕИК: 000903825, представлявана от арх. Анастас Карчев – Кмет на Община Свиленград, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

и

2. „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, със седалище и адрес на управление гр.Хасково, ул.„Добруджа“ №10, вх.Б, ет.2, офис 23, с ЕИК:126729838, представлявано от Величко Минев-Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна

наричани по-долу за краткост **СТРАНИТЕ**,

като взеха предвид, че:

(1) С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е обнародвана Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и е посочена следната формула:

$$K_n = [(I_n - I_0)/I_0] * 100 \cdot T_n, \text{ при която:}$$

K_n е изразената в проценти стойност, приложима към подлежащите на изменение стойности на строително-монтажни работи, предмет на формиране на стойността на договора и рамковото споразумение (закръглена до втори знак след десетичната запетая);

I_n е стойността на индекса за тримесечието, в което са приети дейностите по договора, или тримесечието, за което се индексира рамковото споразумение;

I_0 е стойността на индекса към 31.12.2020 г. за оферти, подадени преди 31.12.2020 г. или датата на съответното тримесечие. В случаите на последващо индексирание за I_0 е стойността на индекса към последно приложено изменение;

T_n е тежестният коефициент за съответния вид строеж съгласно таблицата за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи.

(2) За начална дата на наличие на инфлация се приема 31.12.2020 г.;

(3) Съгласно мотивирано искане В-5716/ 30.09.2022 г. подадено от изпълнителя и съгласно публично достъпните данни ИНФОСТАТ Индексът на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за третото тримесечие на 2022 г. е 231.20 страните направиха следните изчисления:

Дата на подаване на офертата на изпълнителя по проведената общ. поръчка	Индекс на тримесечието, в което е подадена офертата* (Io) <i>Io е постоянна величина и същата се определя еднократно</i>	Ст-ст на договора с изпълнителя (в лева с ДДС), съгласно подадената оферта на изпълнителя	Ст-ст на Протокол за приемане на извършен и СМР (ПИСМР) от 30.09.2022 г. (обр.19)	Индекс на тримесечието, в което са приети дейностите с ПИСМР (обр.19)* (In)	Тежестен коефициент на стр. Материали (Tn) <i>Tn е постоянна величина и същата се определя еднократно</i>	Процент на индексацията по Методиката (Kn) $Kn = [(In - Io) / Io] * 100.$ Г	Индексираните разходи по ПИСМР (обр 19) (в лева с ДДС)
20.08.2018г.	104,7	2 499 609,58	55 648,73	231,20	58,00%	70,08%	38 998,63

Към настоящото се прилагат копия на Акт №6 /30.09.2022 г. и фактура № 0000003425/ 03.10.2022 г.

Настоящото Приложение №1 е неразделна част от Допълнителното споразумение №2 към Договор за обществена поръчка от 04.01.2019г. с предмет: „Строително монтажни работи на обект: „Детска градина „Снежанка“ в УПИ II-1806, КВ.121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ арх. Анастас Карнев
Кмет на Община Свиленград /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Величко Минев
„ЕКО ТРАДЕКС“ на

Директор БФ

и Гл. счетоводител:

/В. Здравкова/

*Заличена информация
на основание чл.4 от Регламент (ЕС)2016/679,
във връзка с чл.37 от ЗОП*

Началникотдел „Правен“:

/М. Дервенков/