

РЕШЕНИЕ

№ 1461.....

гр. Свиленград, 03.09.2019г.

За класиране на участници и определяне на изпълнител на обществената поръчка чрез публично състезание по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

На основание чл. 108, т. 1 от ЗОП и чл. 22, ал.1 , т. 6 от ЗОП, както и Протоколи № 1, № 2, № 3, за резултатите от работата на Комисия, назначена със Заповед № 1024/ 24.06.2019 г. на Кмета на Община Свиленград за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”, открита с Решение № 792/ 27.05.2019 г. на Кмета на Община Свиленград, публикувана в регистъра на обществените поръчки в АОП с уникален номер: 00040-2019-0031 от дата 27.05.2019 г., номер на обявлението в АОП -913476, прогнозна стойност на обществената поръчка 838 214,05 лв. без ДДС, адрес на профил на купувача <https://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/izvrshvane-na-smr-na-obektrekonstrukczija-na-vtreshnata-vodoprovodna-mrezha-na-s.levka,-po-dbfp-po-prsr-2014-2020/>

О Б Я В Я В А М :

Класираните участници, както следва:

1 (ПЪРВО) МЯСТО: Участник № 1 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, с подадена оферта с вх. № В-1 / 17.06.2019 г., 10:08 ч., със седалище и адрес на управление: гр. София, 1359, район Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129, ЕИК 131458468, представлявано от Иван Христофоров Моллов – Изпълнителен директор, с получена комплексна оценка КО = 15 точки.

О П Р Е Д Е Л Я М:

Участникът № 1 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, с подадена оферта с вх. № В-1 / 17.06.2019 г., 10:08 ч., със седалище и адрес на управление: гр. София, 1359, район Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129, ЕИК 131458468, представлявано от Иван Христофоров Моллов – Изпълнителен директор, с получена комплексна оценка КО = 15 т., класиран на ПЪРВО МЯСТО за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

Мотиви за определяне на изпълнител:

По отношение на участника „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД не са налице основанията за отстраняване от процедурата, отговаря на критериите за подбор, подадената от него оферта е получила най-високата оценка при прилагане на предварително обявените от Възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

О Т С Т Р А Н Я В А М:

Участник № 2 „ВДХ“ АД, с подадена оферта с вх. № В-2 / 21.06.2019 г., 10:40 ч., със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район Красно село, ул. "Шандор Петъфи" № 13-15, ЕИК 119081953, представлявано от Момчил Борисов Борисов – Изпълнителен директор.

Правно основание: чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, тъй като е представена оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за отстраняване на участника:

След преглед на представеното „Техническото предложение“, се установи:

Несъответствие между представения Линеен график и Методологията на работа, а именно :

На стр. 30 от общата номерация на Техническото предложение (ТП), участникът е заявил: „Етап на строителството ще бъде общо 198 дни“, а на стр. 32, в таблицата с връзки между видовете работи е записано, че: „Етап 2 – Строителство е с продължителност 201 дни“, като също така в представения Линеен график е записано, че: Етап 2 – Строителство е с продължителност 198 дни. Установеното несъответствие произтича от предвидената продължителност на клон 22 в методология на работа и в линеен график, а именно:

- Продължителност в график: „27 days“;

- Продължителност в Методология на работа: „30 days“ (продължителността на клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 32 от общата номерация на ТП (клон 22 започва на стр. 33 от общата номерация на ТП) и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 102 от общата номерация на ТП (клон 22 започва на стр. 103 от общата номерация на ТП).

Несъответствието се изразява, както в общата продължителност на изпълнение на клона, така и в продължителността на дейностите предвидени за изпълнение по този клон, а именно:

- Монтаж на знаци съгласно типова схема за ВОБД – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 33 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 12 дни, а в Линеиния график – 11 дни (ред 31 от Линеиния график (ЛГ)).

- Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 14 дни, а в Линеиния график – 11 дни (ред 32 от ЛГ).

- Доставка и безтраншейно полагане на тръби DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви за монтажни отвори – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща

предвидените ресурси“ –стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 14 дни, а в Линеиния график – 11 дни (ред 33 от ЛГ).

- Доставка и полагане на детекторна лента/кабел– в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ –стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 14 дни, а в Линеиния график – 11 дни (ред 34 от ЛГ).

- Доставка и монтаж на Тройник DN90/90/90– в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ –стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 14 дни, а в Линеиния график – 11 дни (ред 35 от ЛГ).

- Доставка и монтаж на Коляно (дъга) 30°, 45° или 90° DN90– в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ –стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 14 дни, а в Линеиния график – 11 дни (ред 36 от ЛГ).

- Доставка и монтаж на Фланшов накрайник DN90 и Освободен фланец DN80 – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в Таблица с връзки между видовете работи – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ –стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 14 дни, а в Линеиния график – 11 дни (ред 37 от ЛГ).

- Доставка и монтаж на Спирателен кран DN80 (комплект) – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ –стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 14 дни, а в Линеиния график – 11 дни (ред 38 от ЛГ).

- Предварително изпитване на водопровод на якост – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ –стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 14 дни, а в Линеиния график – 11 дни (ред 39 от ЛГ).

- Връзка на новоизграждащ се водопровод DN90 със съществуващ водопровод – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 10 дни, а в Линеиния график – 7 дни (ред 40 от ЛГ).

- Доставка и монтаж на пожарен хидрант DN80 с /или без/ предохранителен СК /по детайл/, вкл. земни работи и възстановяване на същ. Настилки – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ –стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 13 дни, а в Линеиния график – 10 дни (ред 41 от ЛГ).

- Разваляне на същ. асфалтова настилка (само в рамките на изкопа за СВО), вкл. рязане, разкъртване, натоварване извозване на депо и разриване на строителни отпадъци – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 13 дни, а в Линеиния график – 10 дни (ред 42 от ЛГ).

- Изграждане/подмяна на СВО на водопровод DN90 в земни почви по детайл, вкл. земни и монтажни работи – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 13 дни, а в Линеиния график – 10 дни (ред 43 от ЛГ).

- Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената за СВО), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонна смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес. Проби – в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 34 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 104 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 13 дни, а в Линеиния график – 10 дни (ред 44 от ЛГ).

- Възстановяване на асфалтова настилка (само в рамките на разрушената), вкл. трошен камък, пореста асфалтобетонна смес, долен пласт от неплътен асфалтобетон, битумен разлив, плътен асфалтобетон и запълване на фугите с битумна смес. Проби - в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 35 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 105 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 13 дни, а в Линеиния график – 10 дни (ред 45 от ЛГ).

- Основно изпитване на водопровод за водоплътност - в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 35 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 105 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 11 дни, а в Линеиния график – 8 дни (ред 46 от ЛГ).

- Дезинфекция на водопровод и почистване на работния участък - в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 35 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 105 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 11 дни, а в Линеиния график – 8 дни (ред 47 от ЛГ).

- Съставяне на актове и протоколи по време на строителство по Наредба № 3 - в Методология на работа (продължителността на дейността по клона е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 35 от общата номерация на ТП и в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ – стр. 105 от общата номерация на ТП) е заложено да се изпълни за 30 дни, а в Линеиния график – 27 дни (ред 48 от ЛГ).

От установеното следва, че продължителността на изпълнението на клон 22 и съответно дейностите, които са предвидени да се извършват по него, съгласно Методология на работа, не съответства на продължителността, съгласно графика, което респективно влияе на общия срок за изпълнение на СМР, а именно: сумирайки продължителността на клоновете (вземайки предвид представената обвързаност на дейностите в „Таблица с връзки между видовете работи“ (стр. 32 от общата номерация на ТП) и легендата към нея (стр. 31 от общата номерация на ТП)), съгласно Методология на работа, следва че продължителността за изпълнение на поръчката е 213 дни, което е несъответствие с декларирания и разписания в представения график срок от 210 дни.

Също така, освен несъответствията по клон 22, се установи и несъответствие и при дейност „Работа на комисия и подписване на Акт 15 за целия обект“, изразяващо се в следното: в Методология на работа, продължителността на дейността е представена в „Таблица с връзки между видовете работи“ – стр. 45 от общата номерация на ТП, и е заложено да се изпълни за 2 дни, като в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ –

стр. 115 от общата номерация на ТП е заложено да се изпълни за 3 дни, а в Линеиния график – 3 дни (ред 195 от ЛГ). В Методология на работа, в „Таблица с връзки между видовете работи“, на стр. 45 от общата номерация на ТП, преди извършване на дейност „Работа на комисия и подписване на Акт 15 за целия обект“, е предвидено да се извърши дейност „Демобилизация и окончателно почистване на площадките“ за 1 ден, като в „Таблица, показваща предвидените ресурси“ (стр. 115 от общата номерация на ТП), дейност „Демобилизация и окончателно почистване на площадките“ не е предвидена за изпълнение, а в Линеиния график дейност „Демобилизация и окончателно почистване на площадките“ (ред 194 от ЛГ) е предвидена да се изпълни за 1 ден, преди да се извърши дейност „Работа на комисия и подписване на Акт 15 за целия обект“. Описаното се явява несъответствие между Методология на работа и Линеен график, по отношение продължителността на изпълнение на дейностите „Работа на комисия и подписване на Акт 15 за целия обект“ и „Демобилизация и окончателно почистване на площадките“ не е предвидена за изпълнение.

Гореописаното се явява несъответствие между частите на Техническото предложение - Методологията на работа и Линеен график, изразяващо се в липса на кореспондиране между времето за изпълнение на поръчката, записано в Методология на работа, и времето за изпълнение на поръчката, представено в Линеиния график и образаца на Техническото предложение.

Предвид описаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Техническо предложение, и съгласно записаното в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, участник „ВДХ“ АД се отстранява от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на конкуренцията, гр. София 1000, бул. Витоша №18, телефон: 02/935-61-13, електронна поща: [srcadmin@src.bg](mailto:sradmin@src.bg)

На основание чл. 197, ал.1, т.7 от ЗОП жалбата може да бъде подадена в 10-дневен срок от получаване на настоящото решение.

На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (в сила от 15.04.2016 г., изм. ДВ бр. 105 от 18 декември 2018 г.), настоящото решение да се изпрати на участниците в тридневен срок от издаването му.

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 91 от 14 ноември 2017 г.), настоящото решение да се публикуване в профила на купувача в деня на изпращане до всички участници.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

инж. ГЕОРГИ СТОЯНОВ МАНОЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

гд/гд

Всички подписи в този документ
са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗ.ТД.
във връзка с чл.36а, ал. 3 от ЗОП.