

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия, назначена със Заповед № 826/15.06.2020г. на Кмета на Община Свиленград, за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №1, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, открита с Решение №689/15.05.2020г. на Кмета на Община Свиленград, публикувана в регистъра на обществените поръчки в АОП с уникален номер - 00040-2020-0031 от дата 15.05.2020г, номер на обявлението в АОП: 977408

Комисия в състав:

Председател: Розалина Караиванова – ст.експерт ОП в ОБА Свиленград, квалификация – икономика;

Членове: 1. Светлана Динкова – Директор Дирекция МИРПП в ОБА, квалификация – икономика;

2. Христина Милева – ст. експерт КСИ към ОБА Свиленград, квалификация икономист, строителен техник;

3. Елка Карнобатлиева – главен специалист КСК към ОБА Свиленград, квалификация - строителен техник;

4. Магадалена Йосифова – гл. специалист КСК в ОБА Свиленград, квалификация- строителен техник;

Продължи работа в закрито заседание във връзка с обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР за прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок №1, кв. Изгрев УПИ I, кв. 25 по плана за регулация и застрояване на гр. Свиленград, общ. Свиленград, в изпълнение на проект по приоритетна ос 2 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“. След като в предходното закрито заседание комисията установи, че подадените оферти от участниците: „БИЛДКОМ БГ“ЕООД, „Пирс-Д“ООД, „Билд Инвест“ООД, „Деко Дизайн енд Билдинг“ЕООД, „Евротранс М 2011“ЕООД, „Арк-Билдинг“ООД, „НОВЕЛ-М“ЕООД, „Аванс 2002“ЕООД, „Парсек Груп“ЕООД, „Ирел Строй енд Проджект“ЕООД, „Меаца“ЕООД, „Еко Традеке Груп“АД съответстват на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ги допусна до разглеждане на техническите им предложения.

I.Констатации от извършената проверка на „Техническото предложение“ на участниците, по реда на тяхното подаване:

Предложението за изпълнение на поръчката се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

1.Участник „БИЛДКОМ БГ“ЕООД – с подадена Оферта с вх.№ В-1/05.06.2020г., подадена в 10:40 ч, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.“Цар Симеон”,№26, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:201947157, представлявано от Георги Георгиев в качеството му на Управител.

Комисията констатира, че участникът „БИЛДКОМ БГ“ЕООД е представил „Предложение за изпълнение на поръчката“(Образец № 2), като към него са приложени: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и Строителна програма.

В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил Срок за изпълнение на строително монтажните работи – 60 календарни дни.

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира следното:

Относно представеният Линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията констатира:

В Представеният подробен линеен график се съдържа информация за всички дейности съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация. В графика са описани етапи за изпълнение на обекта, като към всеки един етап е описана подробно всяка дейност. Изпълнението на дейностите на обекта започва с подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и приключва с подписване на Констативен акт Образец № 15 за установяване на годността за приемане на строежа и предаване на обекта на Възложителя. Има технологична последователност на предвидените работи. Графикът съдържа данни за продължителността и разпределението на всеки етап от обекта, в това число строителство, механизация, оборудване и доставка на материалите. Участникът подробно е отразил всички дейности, посочени в техническата спецификация и изискванията на възложителя. Съдържат се данни за продължителността на всяка една предвидена дейност, посочен е броят и квалификацията на заетите лица, както и на предвиденото оборудване и механизация. За дейностите по СМР графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, които имат взаимна обвързаност между етапите, включени са всички дейности по количествената сметка. Линейният график е придружен с Диаграма на работната ръка. Графикът е в съответствие със строителната програма и няма липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията установи:

Строителната програма е изготвена в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В нея са включени описание на всички етапи на изпълнение на поръчката, видовете дейности, както и тяхната последователност. Описани са подробно и детайлно предвидените за ползване строителни работници и механизация. Разработката съдържа информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

Във връзка с гореизложеното комисията счита, че участникът „БИЛДКОМ БГ“ ЕООД е представил Техническо предложение, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация, поради което го допуска до оценка по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“ – П1.

2.Участник „Пирс-Д“ООД – с подадена Оферта **вх.№ В-2/05.06.2020г.**, подадена в 11:35 ч., със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив ,ул.”Подофицер Котов”№21, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 825287345, представлявано от Ботко Михайлов, в качеството му на Управител.

В Предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил Срок за изпълнение на строително монтажните работи – **80 календарни дни.**

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него подробен линеен график с диаграма на работната ръка и Строителна програма за организация и изпълнение, комисията констатира следното:

Относно представеният Линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

Графикът съдържа данни за продължителността и разпределението във времето на предвидените от участника дейности в част изпълнение на СМР, но има несъответствие/разминаване между посочения срок в колона „кал.дни“ от графика и маркираните дни в озаглавената част на колона от графика „Продължителност на работата в календарни дни“, а именно:
- в част „Архитектура“, П Типови етажи от първи до пети включително, т.2 Нови видове СМР, подт. 3.” Шпакловане на стени от газобетонни блокчета с циментов разтвор” в графата кал.дни са записани 7 дена, а са маркирани 5 календарни дни в колоната от графика „Продължителност на работата в календарни дни“ ;

- в част „Архитектура“, II .Типови етажи от първи до пети включително, т.2 Нови видове СМР, подт. 14. „Обръщане на страници топлоизолация от XPS 2см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило..” в графата кал.дни са записани 4 ден, а са маркиран 5 календарни дени в колоната от графика „Продължителност на работата в календарни дни”;

- в част „Архитектура“, II .Типови етажи от първи до пети включително, т.2 Нови видове СМР, подт. 19. „Доставка и монтаж на външни подпрозоречни дъски” в графата кал.дни са записани 3 дена, а са маркиран 2 календарни дни в колоната от графика „Продължителност на работата в календарни дни” ;

- в част „Архитектура“, III. Покрив и козирки, т. 2. Нови СМР, подт. 6. „Шапки за комини” в графата кал.дни не са посочени дни за работа, а е маркиран 1 календарен ден в колоната от графика „Продължителност на работата в календарни дни”;

- в част „Електрическа“, Електрическа инсталация- Доставка и монтаж, от подт. 6 „Доставка и монтаж на инсталационен кабелен канал 25/25мм” не са отбелязани дни, а в „Продължителност на работата в календарни дни” е маркиран 1 ден;

С оглед на горензложеното, комисията предлага участника „Пирс-Д” ООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника:

След подробно разглеждане на Техническото предложение на участника, комисията констатира, че същият е представил линеен график, в който е установено несъответствие/ разминаване между посочения срок в колона „кал.дни” от графика и маркираните дни в озаглавената част на колона от графика „Продължителност на работата в календарни дни”, а именно:

- в част „Архитектура“, II .Типови етажи от първи до пети включително, т.2 Нови видове СМР, подт. 3. „Шпакловане на стени от газобетонни блокчета с циментов разтвор” в графата кал.дни са записани 7 дена, а са маркирани 5 календарни дни в колоната от графика „Продължителност на работата в календарни дни” ;

- в част „Архитектура“, II .Типови етажи от първи до пети включително, т.2 Нови видове СМР, подт. 14. „Обръщане на страници топлоизолация от XPS 2см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило..” в графата кал.дни са записани 4 ден, а са маркиран 5 календарни дени в колоната от графика „Продължителност на работата в календарни дни”;

- в част „Архитектура“, II .Типови етажи от първи до пети включително, т.2 Нови видове СМР, подт. 19. „Доставка и монтаж на външни подпрозоречни дъски” в графата кал.дни са записани 3 дена, а са маркиран 2 календарни дни в колоната от графика „Продължителност на работата в календарни дни” ;

- в част „Архитектура“, III. Покрив и козирки, т. 2. Нови СМР, подт. 6. „Шапки за комини” в графата кал.дни не са посочени дни за работа, а е маркиран 1 календарен ден в колоната от графика „Продължителност на работата в календарни дни”;

- в част „Електрическа“, Електрическа инсталация- Доставка и монтаж, от подт. 6 „Доставка и монтаж на инсталационен кабелен канал 25/25мм” не са отбелязани дни, а в „Продължителност на работата в календарни дни” е маркиран 1 ден;

Съгласно утвърдената документацията за участие в процедурата, т. 6. Оферта, буква д) **Предложение за изпълнение на поръчката:**

„ Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

„Участник, чийто подробен линеен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в строителната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.

„Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него или представеното от него предложение за изпълнение или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.“

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага „Пирс-Д“ ООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като не го допуска до оценка на Предложението за изпълнение на поръчката.

3. Участник „Билд Инвест“ ООД – е подадена Оферта с вх. № В-3/05.06.2020г., подадена в 16:35 ч., със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. „Васил Друмев“ №13, ет.2 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:126038436, представлявано от Антон Иванов и Николай Гълъбов, в качеството им на Управители.

Комисията констатира, че участникът „Билд Инвест“ ООД е представил „Предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец № 2), като към него са приложени: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и Строителна програма.

В Предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил Срок за изпълнение на строително монтажните работи – **73 календарни дни.**

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира следното:

Относно представеният Линеен график комисията установи:

В графика има **разминаване и несъответствия между посоченият брой дни в колона „време за изпълнение (дни)“ с посочени „начало“ и „край“ и маркираните работни дни на разграфената част по дни озаглавена календарни дни, а именно:**

- **в част „Архитектура“**, II. Типови етажи от първи до пети включително, 1. Демонтажни работи, от подт.1 „Демонтаж на метална дограма прозорци тераси“ до подт.3 „Шпакловане на стени от газобетонни блокчета с циментов разтвор“ е посочен период с начало 6-ти край 43-ти и 38 дни, но е маркирано от 6-ти до 8-ми, от 22-ри до 25-ти и от 40-ти до 43-ти или 11 дни.

- **в част „Архитектура“**, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2. Нови видове СМР, от подт.1 „Направа на зидария от газобетонни блокчета с дебелина 15см при усвоени тераси над парапет“ до подт.2 „Направа на зидария от газобетонни блокчета с дебелина 10см при усвоени тераси - допълване на парапет“ е посочен период с начало 6-ти край 43-ти и 38 дни, но е маркирано от 6-ти до 8-ми, от 23-ти до 25-ти и от 41-ви до 43-ти или 9 дни, а за подт.3 и „Шпакловане на стени от газобетонни блокчета с циментов разтвор“ е посочено от 6-ти до 44-ти ден, време на изпълнение 39 дни, а е маркирано от 6-ти до 8-ми, от 23-ти до 25-ти и 41-ви до 44-ти ден;

- **в част „Архитектура“**, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2. Нови видове СМР, от подт.6 „Запълване на fugи между панели“ е посочен период с начало 6-ти, край 40-ти и 35 дни, но е маркирано 6-ти ден, 22-ри ден и 40-ти ден или 3 дни.

- **в част „Архитектура“**, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2. Нови видове СМР, подт.7 „Доставка и монтаж на петкамерна фасадна PVC дограма цвят бял.“ е посочен период с начало 6-ти, край 43-ти и 38 дни, но е маркирано от 6-ти до 9-ти, от 22-ри до 25-ти и от 40-ти до 43-ти или 12 дни.

- **в част „Архитектура“** II. Типови етажи от първи до пети включително, 2. Нови видове СМР, от подт.8 „Обръщане на страници с вароциментов разтвор, ъглов профил и шпакловка до 25см“ до подт.9 „Частично очукване и изкърпване по фасада с вароциментова мазилка“ е посочен период с начало 6-ти, край 44-ти и 39 дни, но е маркирано от 6-ти до 10-ти, от 22-ри до 26-ти и от 40-ти до 44-ти или 15 дни.

- **в част „Архитектура“**, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2. Нови видове СМР, подт.10 „Грундиране с дълбокопроникващ грунд“ е посочен период с начало 6-ти, край 45-ти и 40 дни, но е маркирано от 6-ти до 11-ти, от 22-ри до 27-ми и от 40-ти до 45-ти или 18 дни.

- **в част „Архитектура“**, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2. Нови видове СМР, от подт.11 „Доставка и полагане на ивица от каменна вата по фасада с дебелина 10см.. „до подт.16“ Доставка и полагане на топлоизолация по еркери на усвоени тераси EPS с дебелина 10см...“ е

посочен период с начало 6-ти край 52-ри и 47 дни, но е маркирано от 6-ти до 18-ти, от 22-ри до 36-ти и от 40-ти до 52 –ри или 41 дни.

- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.17 „Направа на шпакловка с готова смес по стени и тавани” е посочен период с начало 9-ти, край 45-ти и 37 дни, но е маркирано от 9-ти до 10-ти, от 26-ти до 27-ми, и от 44-ти до 45-ти или 6 дни.

- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.18”Доставка и направа на фасадна минерална мазилка, включително грундиране” е посочен период с начало 19-ти край 55-ти и 37 дни, но е маркирано от 19-ти до 24-ти, от 37-ми до 42-ри, и от 50-ти до 55-ти или 18 дни.

- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.19 „Доставка и монтаж на външни подпрозоречни дъски” е посочен период с начало 23-ти, край 58-ми и 36 дни, но е маркирано от 23-ти до 26-ти, от 41-ви до 44-ти и от 56-ти до 58-ми или 11 дни.

- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.20 „Решетки против влизане на птици”е посочен период с начало 22-ри, край 56-ти и 35 дни, но е маркирано 22-ри ден, 40-ти ден и 56-ти ден или 3 дни.

- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.21 „Фасадно рамково скеле” е посочен период с начало 5-ти, край 69-ти и 65 дни, но е маркирано от 5-ти до 14-ти и от 66-ти до 69-ти ден, или 14 дни.

-В Шпокров и козирки/ 2.Нови видове СМР,подт. 16”Обработка на деформационна фуга, доставка и монтаж на профил по деформационна фуга между вх.А и вх.Б” е посочено от 6-ти до 23-ти ден, общо 18 дни,но е маркирано от 6-ти до 7-ми и от 22-ри до 23-ти или 4дни;

Видно от гореописаното е, че линейния график не съответства на изискванията на възложителя, има вътрешни противоречия и има липсващи елементи.

Относно представена Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията констатира:

Описани са следните етапи на изпълнение на СМР:

Етап 1- Подготовка на строителството и последващи допълнителни дейности ;

Етап 2- Строителство - участникът е описал основните видове дейности. Представена е продължителността и технологичната последователност на изпълнение на строителните процеси. Етап 3 – Довършителен с продължителност 3 календарни дни – възстановителни работи, демобилизация, оформяне на строителната документация, подписване на Акт образец 15. Направено е описание на организацията на човешкия и технически ресурс при изпълнение на обекта. Посочен е екипа от експерти.Представена е организацията на производството и доставка на строителните продукти. Посочена е механизацията.

Не са представени в детайли самите дейности по контрол на качеството и методите, които ще се прилагат. Не са описани и необходимите изпитвания, проби и други, които са задължителен елемент, съгласно документацията за участие и изискването на Възложителя.

След обстоен преглед и анализ на представеният Линеен график и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника и установените несъответствия, комисията счита, че участникът „БИЛД ИНВЕСТ“ ООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага участника „БИЛД ИНВЕСТ“ ООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника:

След подробно разглеждане на Предложението за изпълнение на поръчката и приложените към него Линеен календарен график и Строителна програма на участника, комисията установи, че същият е представил линеен график, в който е установено несъответствие в посочената информация, а именно: за част от строителните дейности има разминаване между посочения брой календарни дни в колона календарни дни и броя маркираните дни в колона от графика „Продължителност на работата в календарни дни“, което е подробно описано по-горе в протокола. Обобщавайки гореописаните

констатации в протокола, комисията установи, че линейният график на участника съдържа вътрешно противоречие, свързано със срока на изпълнение на част от видовете строителни работи.

По отношение на Строителната програма е установено, че има липсващи елементи, а именно: не са представени в детайли самите дейности по контрол на качеството и методите, които ще се прилагат. Не са описани и необходимите изпитвания, проби и други, които са задължителен елемент, съгласно документацията за участие и изискването на Възложителя.

Съгласно утвърдената документацията за участие в процедурата, т. 6. Оферта, буква д) Предложение за изпълнение на поръчката: „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

„Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.“

„Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и/или приложената Строителна програма участникът се отстранява..... Участник, чийто подробен линеен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в строителната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.....“.

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП“и във връзка с горензложеното, комисията предлага „БилдИнвест“ООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като не го допуска до оценка на Предложението за изпълнение на поръчката.

4.Участник „Деко Дизайн енд Билдинг“ЕООД – с подадена Оферта с с вх.№ В-4/08.06.2020 г., подадена в 09:10 ч, със седалище и адрес на управление: гр.София,ул.“Славянска”№27,ап.2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:131500289, представлявано от Тодор Ценков, в качеството му на Управител.

Комисията констатира, че участникът „Деко Дизайн енд Билдинг“ЕООД е представил „Предложение за изпълнение на поръчката“(Образец № 2), като към него са приложени: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и Строителна програма.

В Предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил Срок за изпълнение на строително монтажните работи – 58 календарни дни.

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира следното:

Относно представеният Линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията констатира:

В Представеният линеен график се съдържа информация за всички дейности съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация. В графика са описани всички етапи за изпълнение на обекта, като участника е описал всеки един етап по отделно. Съдържат се данни за продължителността на всяка една предвидена дейност, посочен е броя и квалификацията на заетите лица, както и броят на предвиденото оборудване и механизация. За дейностите по СМР графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, които имат взаимна обвързаност между етапите, включени са всички дейности по количествената сметка. Линейният график отразява всички посочени в Техническата спецификация и количествената

сметка дейности и е придружен с Диаграма на работната ръка. Графикът е в съответствие със строителната програма и няма липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията констатира:

Представената от участника Строителната програма е изготвена в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В нея са включени всички етапи на изпълнение на поръчката, видовете дейности, както и тяхната последователност. Описани са подробно и детайлно предвидените за ползване строителни работници и механизация. Разработката съдържа информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката. Строителната програма е изготвена в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и документацията за участие.

След обстоен преглед и анализ на представеният Линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участник „Деко Дизайн енд Билдинг“ЕООД е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация, като го допуска до оценка по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР“ – П1.

5.Участник „Евротранс М 2011“ЕООД – с подадена Оферта с вх.№ В-5/08.06.2020 г г., подадена в 09:30 ч., със седалище и адрес на управление: Хасково, ул.”Дуган Хисар”№28,ет.4, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:201516947, представлявано от Христо Маруков, в качеството му на Управител

В Предложението за изпълнение на поръчката участникът е посочил Срок за изпълнение на строително монтажните работи – **90 календарни дни.**

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира следното:

Относно представеният Линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията констатира:

Участникът е представил Линеен график, в който има липсващи елементи. Линеиния график, започва с Подписване на акт обр. 2- откриване на строителна площадка, мобилизация на ресурсите, Временно строителство - доставка на временни фургони, ограда, поставяне на строителна табела. В линеиния график е посочен в колона „Раб.ресурси” брой, но не е посочена квалификацията на лицата, също така в колона „Механизация” е посочен брой, но не и какво оборудване и механизация ще използва. Графикът завършва с „Подписване на акт обр.15-откриване на строителна площадка“. В останалата част от графика се съдържат дейности по изпълнение на строително-монтажните работи съгласно приложената Количествена сметка към процедурата. Графикът съдържа данни за продължителността и разпределението във времето на предвидените от участника дейности, но има несъответствия между посочения срок в колона „кал.дни изпълнение” от графика посочен с „начало” и „край” и маркираните квадратчета под съответните календарни дни в графичната част на графика, а именно:

- в част „Архитектура“, I. Партер, 1.Демонтажи работи, подг.1”Демонтаж на съществуваща дограма” е посочен период от 50-ти до 55-ти и 6 кал.дни, но е маркирано период от 50-ти до 65-ти или общо 16 дни;

- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 1.Демонтажни работи, подг.4. „Натоварване строителни отпадъци на транспорт и превоз на депо” е посочен период от 26-ти до 57-ми и 32 кал.дни, но е маркиран период от 26-ти до 31-ви и от 52-ри до 57-ми или общо 12 дни;

- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подг.13”Доставка и полагане на топлоизолация по фасада EPS с дебелина 10см..” е посочен период от 29-ти до 68-ми и 40 кал.дни, но е маркиран от 29-ти до 77-ми или общо 49 дни;

- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подг.14”Обръщане на страници топлоизолация от XPS 2см, включително дюбели...” е посочен период от 29-ти до 68-ми и 40 кал.дни, но е маркирано от 29-ти до 73-ти или общо 45 дни;

- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.15 „Доставка и полагане на топлоизолация по еркери на усвоени тераси EPS с дебелина 10см.“е посочен период от 26-ти до 65-ти и 40 кал.дни, но е маркирано от 46-ти до 52-ри или общо 7 дни;
- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.16”Доставка и полагане на топлоизолация по еркери на усвоени тераси....” е посочен период от 26-ти до 65-ти и 40 кал.дни, но е маркирано от 49-ти до 55-ти или общо 7 дни;
- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.17”Направа на шпакловка с готова смес по стени и тавани” е посочен период от 29-ти до 68-ми и 40 кал.дни, но е маркирано от 55-ти до 68-ми или общо 14 дни;
- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.18”Доставка и направа на фасадна минерална мазилка, включително грундиране” е посочен период от 35-ти до 75-ти и 41 кал.дни, но е маркирано от 55-ти до 82-ри или общо 25 дни;
- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.19 „Доставка и монтаж на външни подпрозоречни дъски”е посочен период от 38-ми до 77-ти и 40 кал.дни, но е маркирано от 73-ти до 84-ти или общо 12 дни;
- в част „Архитектура“, II. Типови етажи от първи до пети включително, 2.Нови видове СМР, подт.20 „Решетки против влизане на птици”е посочен период от 38-ми до 72-ри и 35 кал.дни, но е маркирано от 38-ми до 53-ти или общо 16 дни;
- в част „Електрическа инсталация – Доставка и монтаж, подт.1 „Частична реконструкция на ГРТ чрез монтаж на апаратура по еднолинейна схема” е посочен период от 52-ри до 55-ти и 4 кал.дни, но е маркирано от 52-ри до 61-ри или общо 10 дни;
- в част „Електрическа инсталация – Доставка и монтаж, подт.2”Доставка и монтаж на ключ за открит монтаж единичен”, подт.3”Доставка и монтаж на LED осветител с мощност 24W с детектор за движение за монтаж на таван” и подт.5” Доставка и монтаж на осветител за монтаж на стена с цокъл E27 IP45 комплект с LED лампа 1x10W” е посочен период от 75-ти до 77-ми и 3 кал.дни, но е маркирано от 75-ти до 81-ви или общо 7 дни;
- в част „Електрическа инсталация, в Демонтажи дейности, от подт.1, до подт.3 е посочен период от 52-ри до 55-ти и 4 кал.дни, но е маркирано от 49-ти до 56-ти или общо 8 дни;

Линейния график не отговаря на изискванията на възложителя, има вътрешни противоречия и има липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията констатира:

Констатирано е несъответствие в посочената информация в строителната програма и линейния график, относно посочените срокове за изпълнение на част от дейностите, а именно:

-В строителна програма в т.5.Изпълнение на СМР в табличен вид е посочено изпълнението на дейностите, като:

В строителната програма за *ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНА*, 1. Демонтажни работи ,Поз.№-1-„Демонтаж на съществуваща дограма”е посочено, че се изпълнява за 6 дни с начало 50-ти ден и край 55-ти, а в линейния график е посочено в колона „начало” 50-ти ден и колона „край” – 55-ти ден , в колона „календарни дни” е отбелязано 6 дни , но в графичната част е маркирано от 50-ти ден и край 65-ти ден или общо 16 дни.

- В строителната програма за част „II. Типови етажи от първи до пети включително, т.2.Нови СМР за поз.15.” Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 6см по тавани на усвоени тераси /от вътрешната страна/ , включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова шпакловка” е посочено, че се изпълнява за 40 дни с начало 26-ти и край 65-ти , а в линейния график е посочено в колона „начало”- 26-ти ден и колона „край” 65-ти, в колона „календарни дни” е отбелязано 40 дни , но в графичната част е маркирано от 45-ти ден и край 52-ри ден или общо 7 дни;

- за поз.16” Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 6см по тавани на усвоени тераси /от вътрешната страна/ , включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова шпакловка” е посочено, че се изпълнява за 40 дни с начало 26-ти и край 65-ти, а в линейния график е посочено в колона „начало” 26-ти ден и колона”край” 65-ти, в колона „календарни дни” е отбелязано 40 дни , но в графичната част е маркирано от 48-ми ден и край 55-ти ден или общо 7 дни;

- **За поз.17**" Направа на шпакловка с готова смес по стени и тавани" е посочено, че се изпълнява за 40 дни с начало 29-ти и край 68-ми , а в линейния график е посочено в колона „начало" 29-ти ден и колона „край" 68-ми, в колона „календарни дни" е отбелязано 40 дни , но в графичната част е маркирано от 55-ти ден и край 68-ми ден или общо 14 дни;

- **За поз.18.**" Доставка и направа на фасадна минерална мазилка, включително грундиране" е посочено, че се изпълнява за 41 дни с начало 35-ти и край 75-ти , а в линейния график е посочено в колона „начало" 35-ти ден и колона „край" 75-ти, в колона „календарни дни" е отбелязано 41 дни , но в графичната част е маркирано от 58-ми ден и край 83-ти ден или общо 25 дни;

- **За Поз.№19**"Доставка и монтаж на външни подпрозоречни дъски" е посочено, че се изпълнява за 40 дни с начало 38-ми ден и край 77-ми, а в линейния график е посочено в колона „начало" 38-ми ден и колона „край" 77-ми, в колона „календарни дни" е отбелязано 12, но в графичната част е маркирано от 73-ти ден до 84-ти ден или общо 12 дни;

-**Поз.№20**„Решетки против влизане на птици" е посочено, че се изпълнява за 35 дни с начало 38-ми ден и край 72-ри ден, а в линейния график е посочено в колона" начало" 38-ми ден и колона „край" 72-ри ден, в колона „календарни дни" е отбелязано 38 дни, но в графичната част е маркирано от 38-ми ден и край 53-ти ден или общо 12 дни.

В Линейния график и в Строителната програма липсва строителна дейност от количествената сметка - Образец 3.1.) , а именно: В част „II. Типови етажи от първи до пети включително, т.2.Нови СМР, поз.№5-„Боядисване на метални повърхности по тераси".

Видно от гореописаните констатации е,че Строителната програма не е изготвена в съответствие с изискванията на Възложителя и документацията за участие.

След обстоен преглед и анализ на представеният Линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника и установените несъответствия, комисията счита, че участникът „Евротранс М 2011"ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация.

С оглед на гореизложеното комисията предлага участника „Евротранс М 2011"ЕООД за **отстраняване от участие в процедурата**, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника:

Комисията констатира ,че участникът е представил Линеен график, в който има липсващи елементи. В линейния график е посочен в колона „Раб.ресурси" брой, но не е посочена квалификацията на лицата, също така в колона „Механизация" е посочен брой, но не и какво оборудване и механизация ще използва.

Съгласно документацията за участие участникът представя подробен линеен график, който съдържа минимум: „В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническата спецификация".

В линейният график на участника е установено разминаване и несъответствия между посочения срок в колона „кал.дни.изпъл." от графика, посочен с „начало" и „край" и маркираните квадратчета под съответните календарни дни в графичната част на графика, което е подробно описано по-горе в протокола.

По отношение на Строителната програма е констатирано е несъответствие в посочената информация в строителната програма и линейния график, относно посочените срокове за изпълнение на част от дейностите, които също са подробно описани по-горе в протокола. Също така е установено, че в Линейния график и в Строителната програма липсва строителна дейност от количествената сметка - Образец 3.1.) , а именно: В част „II. Типови етажи от първи до пети включително, т.2.Нови СМР, поз.№5-„Боядисване на метални повърхности по тераси".

Съгласно *утвърдената документацията за участие в процедурата, т. 6. Оферта, буква д) Предложение за изпълнение на поръчката:* „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на

изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява."

„Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Подобен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и/или приложената Строителна програма участникът се отстранява.... Участник, чийто подробен линеен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в строителната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложиени в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява....”.

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага „ЕВРОТРАНС М 2011“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като не го допуска до оценка на Предложението за изпълнение на поръчката.

6. Участник „Арк-Билдинг” ООД – с подадена Оферта с вх. № В-6/08.06.2020 г г., подадена в 09:40 ч, със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол „ул. Железничарска” №12, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 128048219, представлявано от Стоян Карапетров, в качеството му на Управител.

Комисията констатира, че участникът „Арк-Билдинг” ООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2), като към него са приложени: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и строителна програма.

В „Предложение за изпълнение на поръчката” участникът е посочил Срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 120 календарни дни.

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира следното:

Участникът е представил Линеен график, в който има липсващи елементи. Представеният линеен график не съответства на представената строителна програма, която съдържа изпълнение на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията и техническата спецификация. Линеиният график започва с част „Изпълнение на СМР”. Участникът не е предвидил етап по откриване на строителна площадка и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и съответно не е предвидил време/срок за изпълнение на този етап в линеиния график. Съгласно утвърдената документация, срокът за изпълнение на строително-монтажните работи започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и подписване на протокол за откриване на строителна площадка. От така представения график се вижда, че участникът не се е съобразил с това условие на Възложителя.

От така представения график не става ясно, в кой точно ден участникът възнамерява да предаде обекта на Възложителя. Съгласно утвърдената документация срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 година. В представения график участникът не е предвидил етап по предаване обекта на Възложителя и подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение №15, както и не е предвидил време/срок за изпълнение на този етап.

В останалата част от графика се съдържат дейности по изпълнение на строително-монтажните работи съгласно приложената Количествена сметка към процедурата. В линеиният график е посочен броя и квалификацията на необходимите квалифицирани лица. Посочен е брой оборудване и механизация, но само за дейностите – „Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и превоз на депо. Включително такса депониране на строителни отпадъци; Полагане на ламарина по козирки; Полагане на армирана циментова замазка с дебелина 2 см, върху топлоизолация; Полагане на бетон клас Ц20/25 за оформяне на наколонена рампа 5%, Доставка и монтаж на инсталационен кабел канал 25/25мм”, като за всички останали дейности липсва. Изискване, произтичащо от документацията за

участие е: „В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация“.

Линейният график показва несъответствие със строителната програма.

В Строителната програма участникът е посочил: Първи етап – подготвителни дейности, посочен в т.3.1. „Организиране на строителна площадка по етапи, оборудване на временно строителство“. Описани са дейности по строителство, временна организация на движението, направа на временни огради, временно електрозахранване и временно строителство. Този етап и предвидените дейности липсват в линейния график. Съгласно утвърдената документация „Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.“.

Видно от гореописаното Линейния график не е съобразен с изискванията на възложителя, не съответства на строителната програма и има липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията констатира:

Участникът е маркирал в строителната програма основни точки- I. „Организация на строителния процес“, II. „Характеристика на строежа“ и III.„Етапи на строителството“. Описани са следните етапи на изпълнение:

Първи етап – подготвителни дейности, посочен в „т.3.1. Организиране на строителната площадка по етапи, оборудване на временно строителство“. Описани са дейности по строителство, временна организация на движението, направа на временни огради, временно електрозахранване, и временно строителство. Този етап и предвидените дейности липсват в линейния график.

Съгласно утвърдената документация: „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.“

„Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.“

Участникът е обособил е мерки и процедури за контрол върху качеството на изпълнение дейностите, Контрол върху качеството на влаганите материали, без да е описал конкретно методите за контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности, каквото изискване е поставено от възложителя като елемент на минималното съдържание на Строителната програма.

След обстоен преглед и анализ на представеният Линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника и установените несъответствия, комисията счита, че участникът „Арк-Билдинг“ООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация.

С оглед на гореизложеното комисията предлага участника „Арк-Билдинг“ООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника:

Участникът е представил Линеен график, в който има липсващи елементи. Участникът не е предвидил етап по откриване на строителна площадка и подписване на протокол за откриване на строителна площадка и съответно не е предвидил време/срок за изпълнение на този етап. Съгласно утвърдената документация, срокът за изпълнение на строително монтажните работи започва да тече от датата на откриване на строителна площадка и подписване на протокол за откриване на строителна площадка. В представения график участникът не е предвидил и етап по предаване обекта на Възложителя и подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение №15, както и не е предвидил време/срок за изпълнение на този етап. Съгласно утвърдената документация „срокът за изпълнение на строително монтажните работи е до

подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 година.

В линейният график е посочен е брой оборудване и механизация, но само за дейностите – „Натоварване на строителни отпадъци на транспорт и превоз на депо. Включително такса депониране на строителни отпадъци; Полагане на ламарина по козирки; Полагане на армирана циментова замазка с дебелина 2 см, върху топлоизолация; Полагане на бетон клас Ц20/25 за оформяне на наколонена рампа 5%, Доставка и монтаж на инсталационен кабел канал 25/25мм”, като за всички останали дейности липсва. Изискване, произтичащо от документацията за участие е: „В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация“.

В Линейният график е установено несъответствие със строителната програма. В Строителната програма участникът е посочил:” Първи етап – подготвителни дейности, посочен в т.3.1. „Организиране на строителна площадка по етапи, оборудване на временно строителство“, но този етап и предвидените дейности липсват в линейния график. Съгласно утвърдената документация: „Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.

„Участник, чийто линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.”.

Съгласно утвърдената документацията за участие в процедурата, т. б. Оферта, буква д) Предложение за изпълнение на поръчката: „Участникът представя подробен линеен график, който съдържа минимум: Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линейният график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линейният календарен график следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация и количествената сметка дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническата спецификация”.

В строителната програма са установени липсващи елементи, а именно: липсва описание на методите за контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности, каквото изискване е поставено от възложителя като елемент на минималното съдържание на Строителната програма.

В утвърдената документацията за участие в процедурата, т. б. Оферта, буква д) „Предложение за изпълнение на поръчката”, възложителят е посочил: „ Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него или представеното от него предложение за изпълнение или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, която не съответстват на изискванията на техническата спецификация, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие..... Участник, чийто подробен линеен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в строителната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложили в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява”.

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП и във връзка с горезоложеното, комисията

предлага „Арк Билдинг“ ООД, гр. Ямбол за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като не го допуска до оценка на Предложението за изпълнение на поръчката.

7.Участник „НОВЕЛ-М“ЕООД – с подадена Оферта с вх.№ В-7/08.06.2020 г г., подадена в 10:10 ч, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.“Брегалница”№65-67, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:121757982, представлявано от Огнян Панайотов в качеството му на Управител.

Комисията констатира, че участникът „НОВЕЛ-М“ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката(Образец № 2), като към него са приложени: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и строителна програма.

В „Предложение за изпълнение на поръчката” участникът е посочил Срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 72 календарни дни.

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира следното:

Участникът е представил Линеен график, в който има липсващи елементи. В линейният график участникът не е предвидил срок за предаване на обекта на възложител и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт Обр.15). Съгласно утвърдената документация срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 година. От така представения график не става ясно кой точно ден участникът възнамерява да предаде обекта на Възложителя. Също така в линейния график не са посочени дни за приемането на обекта, като от същият е видно, че строителните дейности продължават до 72-я ден включително, откъдето следва, че предаването на обекта и подписване на Акт обр.№15 ще бъде след 72-я ден или не по-рано от 73-я ден.От посоченото следва, че срокът за изпълнение на СМР е минимум 73 дни, тъй като предаването на обекта и подписването на Акт обр.№15 е част от този срок, което противоречи на посочения срок в Предложението за изпълнение на поръчката(Образец №2) от 72 календарни дни. В документацията по обществената поръчка е посочено, че „Срокът за изпълнение на СМР е съгласно техническото предложение на участника в календарни дни и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3/31.07.2003 година.”

В останалата част от графика се съдържат дейности по изпълнение на строително-монтажните работи съгласно приложената Количествена сметка към процедурата, но липсват дейности по точки, а именно:

- в част „Електрическа“, са посочени само като дейност” Мълниезащита и заземяване - Доставка и монтаж”, а липсват дейностите от т.1 до т. 12, посочени в количествената сметка ;
- в част „Електрическа е посочена дейност „Електрическа инсталация - Доставка и монтаж, а липсват дейностите от т.1 до т.16, посочени в количествената сметка ;
- в част „Електрическа” е посочена само дейност „Демонтажни дейности”, а липсват дейностите от т.1 до т.3, посочени в Количествената сметка.

Линейния график показва несъответствие със строителната програма.

В Строителната програма участникът е посочил: „Трети етап– Предаване на обекта – подписване на Констативен акт 15 и други документи при предаване на обекта, ексекүтивна документация”. Този етап липсва в Линейния график.

След обстоен преглед и анализ на представеният Линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника и установените несъответствия, комисията счита, че участникът „НОВЕЛ-М“ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация.

С оглед на горензложеното, комисията предлага участника „НОВЕЛ-М“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника:

Представеният линеен график на участника „Новел-М“ ЕООД не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като има липсващи елементи. В линейния график участникът не е предвидил срок за предаване на обекта на възложител и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт Обр.15). Съгласно утвърдената документация срокът за изпълнение на строително монтажните работи е до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3/31.07.2003 година. От така представения график не става ясно кой точно ден участникът възнамерява да предаде обекта на Възложителя. Също така в линейния график не са посочени дни за приемането на обекта, като от същият е видно, че строителните дейности продължават до 72-я ден включително, откъдето следва, че предаването на обекта и подписване на Акт обр.№15 ще бъде след 72-я ден или не по-рано от 73-я ден. От посоченото следва, че срокът за изпълнение на СМР е минимум 73 дни, тъй като предаването на обекта и подписването на Акт обр.№15 е част от този срок, което противоречи на посочения срок в Предложението за изпълнение на поръчката (Образец №2) от 72 календарни дни. В документацията по обществената поръчка е посочено, че „Срокът за изпълнение на СМР е съгласно техническото предложение на участника в календарни дни и включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба № 3/31.07.2003 година.“

Линейния график показва несъответствие със строителната програма, тъй като в Строителната програма е посочен: „Трети етап– Предаване на обекта – подписване на Констативен акт 15 и други документи при предаване на обекта, ексекүтивна документация“, но този етап липсва в Линейния график.

Съгласно документацията за участие участникът представя подробен линеен график, който съдържа минимум: *”Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка. Графикът следва да представя строителната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. Линейният график трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др. Линейният календарен график следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация и количествената сметка дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка. В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническата спецификация“.*

Комисията констатира също, че в представеният линеен график липсват дейности по точки от Количествената сметка. В част „Електрическа“ участникът е посочил само позициите от Количествената сметка, но не и дейностите по точки.

В документацията за участие е посочено: *„Линейният календарен график следва да отразява всички посочени в Техническата спецификация и количествената сметка дейности и да е придружен с Диаграма на работната ръка.При изготвянето на линейния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническата спецификация“.* „Когато участник е допуснал противоречие между Предложението за изпълнение на поръчката, приложения Подробен линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и/или приложената Строителна програма участникът се отстранява.“

На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП“и във връзка с горензложеното, комисията предлага „Новел-М“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като не го допуска до оценка на Предложението за изпълнение на поръчката.

8.Участник „Аванс 2002”ЕООД – е подадена Оферта с вх.№ В-8/08.06.2020 г г., подадена в 10:15 ч., от „Аванс 2002”ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково,ж.к.Болярово,ул.”Хасковска”№38,вх.А, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 126615172, представлявано от Лъчезар Петев, в качеството му на Управител.

Комисията констатира, че участникът „Аванс 2002”ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката(Образец № 2), като към него са приложени: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и строителна програма.

В „Предложение за изпълнение на поръчката” участникът е посочил Срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 120 календарни дни.

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира следното:

Относно представеният Линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията констатира следните несъответствия:

Участникът е представил Линеен график, който започва с„Откриване на строителна площадка Протокол 2“, за който участникът е описал броят на необходимите квалифицирани лица. Графикът завършва с „Участие в приемане на обекта Протокол образец 15“. Има технологична последователност на предвидените работи. Графикът съдържа данни за продължителността и разпределението на всеки етап от обекта, в това число строителство, механизация, оборудване и доставка на материалите. Участникът подробно е отразил всички дейности посочени в техническата спецификация и изискванията на възложителя. Съдържа данни за продължителността на всяка една предвидена дейност, посочен е броят и квалификацията на заетите лица, както и на предвиденото оборудване и механизация. За дейностите по СМР графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, които имат взаимна обвързаност между етапите, включени са всички дейности по количествено стойностна сметка. Линеиният график е придружен с Диаграма на работната ръка. Графикът е в съответствие със строителната програма и няма липсващи елементи.

Относно представена Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията констатира:

Участникът е започнал своята строителна програма с описание на предмета на поръчката съгласно одобрения проект. Обособил е точка етапи на изпълнение на поръчката, като са описани следните етапи:

ЕтапI - Мобилизация - подготвителни дейности и съставяне на Протокол образец №2а, временно строителство.

ЕтапII - Изпълнение на строително-монтажни работи. Описани са на кратко основните видове работи.

ЕтапIII - Демобилизация – Предаване на документация и подписване на акт обр.15. Като тук участника само е изброил дейностите по почистване и демобилизация на обекта; Изготвяне на екзекутивна документация и Предаване на документацията, вкл. актове и протоколи по наредба 3.

Описана е организацията и подход на изпълнение, като е приложил и диаграма на изпълнение на процесите и е описал правила за изпълнение.

Обособил е част Мерки за контрол на качеството, като е представена системата за контрол на качеството и контрол на качеството на влаганите материали, като участникът е описал бланкетно Контрол върху качеството на влаганите материали без да е описал конкретно контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности, каквото изискване е поставено от възложителя като елемент на минималното съдържание на Строителната програма.

В строителната програма липсват описание на Мерки за обезопасяване на обекта срещу наводнение на покриви при валежи във връзка с изпълнение на поръчката, каквото изискване е поставено от възложителя като елемент на минималното съдържание на Строителната програма.

От гореизложеното е видно, че участника е представил строителна програма , която не отговаря на изискванията на възложителя.

След обстоен преглед и анализ на представеният Линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „Аванс-2002” ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация. Установените несъответствия правят офертата на участника „Аванс-2002” ЕООД неподходяща по смисъла на §2, т.25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал.3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП - предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага участника „Аванс-2002” ЕООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника:

Комисията констатира, че в строителната програма участникът не е посочил „Мерки за обезопасяване на обекта срещу наводнение на покриви при валежи във връзка с изпълнение на поръчката”, каквото изискване е поставено от възложителя като елемент на минималното съдържание на Строителната програма. Съгласно изискванията на Възложителя строителната програма, трябва да съдържа минимум: „1. Да са представени дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР – подготовка на строителната площадка, доставка на материали, строителство и предаване на обекта, в тяхната технологична последователност, обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси при минимални усложнения за живеещите в сградата лица. Да е посочена взаимна обвързаност между отделните етапи на изпълнение .

2. Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности;

3. Мерки за обезопасяване на обекта срещу наводнение на покриви при валежи във връзка с изпълнение на поръчката”.

От гореизложеното е видно, че участникът е представил строителна програма неотговаряща на изискванията на възложителя. В чл.101, ал.5 от Закона за обществени поръчки изрично е посочено „При изготвяне на заявления за участие или оферти всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.”.

В утвърдената документацията за участие в процедурата, т. 6. Оферта, буква д) „Предложение за изпълнение на поръчката”, възложителят е посочил: „ Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от приложенията към него или представеното от него предложение за изпълнение или приложенията към него не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, която не съответстват на изискванията на техническата спецификация, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие..... Участник, чиито подробен линеен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в строителната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява.”.

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП“и във връзка с гореизложеното, комисията предлага „Аванс-2002” ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,като не го допуска до оценка на Предложението за изпълнение на поръчката.

9. Участник „Парсек Груп”ЕООД – с подадена Оферта с вх.№ В-9/27.05.2020 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.”21-ви век, №17,ет.4, ап.6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 203215490, представлявано от Бончо Бонев, в качеството му на Управител.

Комисията констатира, че участникът „Парсек Груп“ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката(Образец № 2), като към него са приложени: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и строителна програма. В „Предложение за изпълнение на поръчката” участникът е посочил Срок за изпълнение на строително- монтажните работи – 34 календарни дни.

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира следното:

Относно представеният Линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

В представеният линеен график се съдържа информация за всички дейности съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация. В графика са описани всички етапи за изпълнение на обекта, като има технологична последователност на предвидените работи. Участникът подробно е отразил всички дейности, посочени в Техническата спецификация и изискванията на възложителя. Съдържа данни за продължителността на всяка една предвидена дейност, посочен е броят и квалификацията на заетите лица, както и на предвиденото оборудване и механизация. За дейностите по СМР графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, които имат взаимна обвързаност между етапите, включени са всички дейности по количествената сметка. Линеиният календарен график отразява всички посочени в Техническата спецификация и количествената сметка дейности и е придружен с Диаграма на работната ръка. Графикът е в съответствие със строителната програма и няма липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията установи:

Строителната програма е изготвена в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В нея са включени описание на всички етапи на изпълнение на поръчката, видовете дейности, както и тяхната последователност. Описани са подробно и детайлно предвидените за ползване строителни работници и механизация. Разработката съдържа информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката.

След обстоен преглед и анализ на представения Линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация и го допуска до оценка по показател „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР” – П1.

10.Участник „Ирел Строй енд Проджект”ЕООД – с подадена Оферта с вх.№ В-10/08.06.2020 г., подадена в 10:25 ч, със седалище и адрес на управление: гр. София ,ул.”Боговец”,бл. 37А, ет.12,ап.40 вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:131515088, представлявано от Ирена Косева, в качеството и` на Управител.

Комисията констатира, че участникът „Ирел Строй енд Проджект”ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката(Образец № 2), като към него са приложени: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и строителна програма.

В „Предложение за изпълнение на поръчката” участникът е посочил Срок за изпълнение на строително- монтажните работи – 180 календарни дни.

След подробно разглеждане на предложението за изпълнение на поръчката, както приложените към него линеен график, диаграма на работната ръка и Строителна програма, комисията констатира следното:

Участникът е представил Подробен линеен график, в който има липсващи елементи. Подробният линеен график, започва с Подписване на протокол 2 и Възлагателно писмо и завършва със Съставяне на акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15). В останалата част от графика се съдържат дейности по изпълнение на строително- монтажните работи

съгласно приложената Количествена сметка към процедурата, посочен е броят на квалифицираните лица, но липсва квалификацията им. В останалата част от графика се съдържат дейности съгласно приложената Количествена сметка към процедурата.

Линейния график не е съобразен с изискванията на възложителя и има липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията констатира:

Участникът е направил описание на обекта. Описани са енергоспестяващите мерки, съгласно одобрения проект – съществуващо положение, описание на мярката и съпътстващи СМР.

Описана е организация и технология при изпълнение на строителството и технология на изпълнение. Посочени са следните етапи на изпълнение:

- Първи етап – Подготовка за започване на СМР на обекта и доставка на материали и дребна техника - приемане на работния проект, откриване на строителна площадка, съставяне и съдържание на протокол №2, заповедна книга, разчистване на строителната площадка, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, малка механизация и ръчни инструменти, временно строителство, доставка на необходимите материали.
- Втори етап – Изпълнение на предвидените СМР. Технология на дейностите по изпълнение на СМР – посочени са основните видове работи по въвеждане на мерки за енергийна ефективност. Описана е технологията на изпълнение и изискванията към материалите.

Описани мерки за вътрешен контрол и организация на ръководния екип, с които се гарантира качествено изпълнение на поръчката – спазване изискванията за качество, тествания и проби, спазване изискванията на проекта, контрол на документите. Представени са дейностите по осъществяване на контрол на качеството на СМР и на материалите, контрол при доставка на материалите, контрол при изпитвания и проби.

- Трети етап – почистване на строителната площадка и подготовка за предаване на обекта на инвеститора, приемане и отчитане на строителството.

Описани са документи по изпълнение на СМР и приемане на обекта – протоколи обр. 15 и 16, предаване на ексекютивна документация. Описани са действия при почистване на строителната площадка и окончателно почистване, демобилизация на техника и временно строителство.

Предвидени са превантивни мерки при покривните работи при лоши климатични условия.

- Четвърти етап – организация на гаранционното поддържане на обекта.

Представена е организация на работата на човешкия ресурс – управление на работния процес, контрол на изпълнението, активна комуникация, управление на рисковете. Описани са способите за организация – разделение на труда, съгласуваност, сътрудничество. Описани са отговорностите и пълномощията, организационни връзки и взаимоотношения на ръководител екип, технически ръководител и експерт по контрол на качеството.

Представени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население при изпълнение на СМР и такива срещу наводнение на покриви при валежи.

След обстоен преглед и анализ на представеният Линеен график с диаграма на работната ръка и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „Ирел Строй енд Проджект“ ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага участника „Ирел Строй енд Проджект“ за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника:

Участникът е представил Линеен график, в който има липсващи елементи. В Линеяния график участникът е посочил в колона „работна ръка“ - брой, но не е посочил квалификацията на лицата.

Съгласно документацията за участие участникът представя подробен линеен график, който съдържа минимум: „В графика следва да се посочи времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация. При изготвянето на линеяния график за изпълнение на поръчката трябва да бъде съобразен с изискванията на техническата спецификация“.

От гореизложеното е видно, че участника е представил линеен график, който не отговаря на изискванията на възложителя. В чл.101, ал.5 от Закона за обществени поръчки изрично е посочено „При изготвяне на заявления за участие или оферти всеки кандидат или участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.”

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП и във връзка с гореизложеното, комисията предлага „Ирел Строй енд Проджект” ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, като не го допуска до оценка на Предложението за изпълнение на поръчката.

11. Участник „Меаца” ЕООД – с подадена Оферта с вх. № В-11/08.06.2020 г., подадена в 10:30 ч., със седалище и адрес на управление: гр. Кърджалия, ул. ”Христо Ботев”, №96, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:108568283, представлявано от Фахри Идриз, в качеството му на Управител.

Комисията констатира, че участникът „Меаца” ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2), като към него са приложени: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и строителна програма.

В „Предложение за изпълнение на поръчката” участникът е посочил Срок за изпълнение на строително-монтажните работи – **99 календарни дни.**

Относно представеният Линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

Линейния график на участника съдържа данни за продължителността и разпределението във времето на предвидените от участника дейности, но е констатирано несъответствие в посоченият срок за изпълнение на част от дейностите между колона кал. дни и колони „начало” и „край”, изразяващо се в:

- в част „Архитектура”, II. ”Типови етажи от първи до пети вкл.”, 2. ”Нови видове СМР” т.14 „Обръщане на страници топлоизолация от XPS 2см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова шпакловка, ъглов профил до 25см” са посочени 53 дни на изпълнение, с начало 6-ти ден и край 70-ти ден, което се равнява общо на 65 дни ; за същата дейност в „продължителност в условни календарни дни” в линейния график в календара е маркирано от 6-ти ден до 62-ри ден или общо 58 дни , което се явява несъответствие;

- в част „Архитектура”, II. ”Типови етажи от първи до пети вкл.”, 2. ”Нови видове СМР” т.15 „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 6см по тавани на усвоени тераси /от вътрешната страна/ , включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова шпакловка” са посочени 53 дни на изпълнение, с начало 6-ти ден и край 70-ти ден, което се равнява общо на 65 дни ; за същата дейност в „продължителност в условни календарни дни” в линейния график в календара е маркирано от 14-ти ден до 70-ти ден или общо 57 дни , което се явява несъответствие;

- в част „Архитектура”, II. ”Типови етажи от първи до пети вкл.”, 2. ”Нови видове СМР” т.18 Доставка и направа на фасадна минерална мазилка, включително грундиране” са посочени 50 дни на изпълнение , с начало 32-ри ден и край 93-ти ден, което се равнява общо на 61 дена ; за същата дейност в „продължителност в условни календарни дни” в линейния график в календара е маркирано от 32-ри ден до 93-ти ден или общо 62 дни, което се явява несъответствие;

Линейния график показва несъответствие със строителната програма.

В строителната програма участникът е посочил в т.1.2 Основни дейности по Етап II „Изпълнение на Строително-монтажни работи”, че дейностите по този етап ще започнат от деня, следващ подписването на акт образец 2а за откриване на строителната площадка и ще продължат 99 календарни дни, както е посочено в линейния календарен график, в същото време участникът представя линеен график, който е с продължителност 99 календарни дни и в него е отбелязан като първи ден „Приемане на строителната площадка и подписване на протокол 2а.”, което се явява несъответствие.

След обстоен преглед и анализ на представеният Линеен график и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника и установените несъответствия,

комисията счита, че участникът „МЕАЦА“ ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Възложителя съгласно утвърдената документация.

С оглед на гореизложеното, комисията предлага участника „МЕАЦА“ ЕООД за отстраняване от участие в процедурата, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника:

В предложението за изпълнение на поръчката на участника „Меаца“ ЕООД е констатирано противоречие и несъответствие относно посочените срокове за изпълнение за част от дейностите, а именно: В позиция II. "Типови етажи от първи до пети вкл.", 2. "Нови видове СМР" т.14 „Обръщане на страници топлоизолация от XPS 2см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова шпакловка, ъглов профил до 25см” са посочени 53 дни на изпълнение, с начало 6-ти ден и край 70-ти ден, което се равнява общо на 65 дни ; за същата дейност в „продължителност в условни календарни дни” в линейния график в календара е маркирано от 6-ти ден до 62-ри ден или общо 58 дни , което се явява несъответствие;

- В позиция II. "Типови етажи от първи до пети вкл.", 2. "Нови видове СМР" т.15 „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 6см по тавани на усвоени тераси /от вътрешната страна/ , включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова шпакловка” са посочени 53 дни на изпълнение, с начало 6-ти ден и край 70-ти ден, което се равнява общо на 65 дни ; за същата дейност в „продължителност в условни календарни дни” в линейния график в календара е маркирано от 14-ти ден до 70-ти ден или общо 57 дни , което се явява несъответствие;

- В позиция II. "Типови етажи от първи до пети вкл.", 2. "Нови видове СМР" т.18 Доставка и направа на фасадна минерална мазилка, включително грундиране” са посочени 50 дни на изпълнение , с начало 32-ри ден и край 93-ти ден, което се равнява общо на 61 дена ; за същата дейност в „продължителност в условни календарни дни” в линейния график в календара е маркирано от 32-ри ден до 93-ти ден или общо 62 дни, което се явява несъответствие;

Линейният график показва несъответствие със строителната програма, изразяващо се в следното: В строителната програма участникът е посочил в т.1.2 Основни дейности по Етап II „Изпълнение на Строително-монтажни работи”, че дейностите по този етап ще започнат от деня, следващ подписването на акт образец 2а за откриване на строителната площадка и ще продължат 99 календарни дни, както е посочено в линейния календарен график, в същото време участникът представя линеен график, който е с продължителност 99 календарни дни и в него е отбелязан като първи ден „Приемане на строителната площадка и подписване на протокол 2а.”

В утвърдената документацията за участие в процедурата, т. 6. Оферта, буква д) *„Когато в Предложението за изпълнение на поръчката и/или неговите приложения участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо етапите на изпълнение, видовете дейности, тяхната последователност, използваните строителни работници и механизация, използваната технология, както и други противоречия, свързани с предложението за изпълнение на поръчката, участникът се отстранява.*

Ако Предложение за изпълнение на поръчката на участник, не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, която не съответстват на изискванията на техническата спецификация, офертата на същия се отстранява от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие..... Участник, чиито подробен линеен график за изпълнение на дейности има липсващи елементи, показва технологична несъвместимост на отделните дейности, както и противоречие с описаното в строителната програма, техническите спецификации, методиката за оценка или други условия, заложен в документацията, обявлението или нормативен документ, уреждащ изпълнението, се отстранява”.

На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП“и във връзка с гореизложеното, комисията предлага „МЕАЦА“ЕООД за отстраняване от участие в процедурата по настоящата обществена поръчка, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,като не го допуска до оценка на Предложението за изпълнение на поръчката.

12.Участник „Еко Традекс Груп”АД – с подадена Оферта с вх.№ В-12/08.06.2020 г., подадена в 16:30 ч, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково ,ул.”Добруджа” №10Б, ет.2, офис 23, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:126729838, представлявано от Величко Минев, в качеството му на Представител.

Комисията констатира, че участникът **Еко Традекс Груп”АД** е представил Предложение за изпълнение на поръчката(Образец № 2), като към него са приложени: Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка и строителна програма. В „Предложение за изпълнение на поръчката” участникът е посочил Срок за изпълнение на строително- монтажните работи – **28 календарни дни.**

Относно представеният Линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

В представения подробен линеен график се съдържа информация за всички дейности съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация. В графика са описани етапи за изпълнение на обекта, като всеки един етап е описан подробно и всяка дейност и е обособена в отделни задачи. За дейностите по СМР графикът включва времето за изпълнение, последователността на отделните операции и дейности, които имат взаимна обвързаност между етапите, включени са всички дейности по количествено стойностна сметка. Подробният линеен график отразява всички посочени в Техническата спецификация и количествената сметка дейности и е придружен с Диаграма на работната ръка. Графикът е в съответствие със строителната програма и няма липсващи елементи.

Относно представената Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията констатира:

Представената от участника Строителната програма е изготвена в съответствие с изискванията на Техническата спецификация и изискванията на Възложителя. В нея са включени всички етапи на изпълнение на поръчката, видовете дейности, както и тяхната последователност. Описани са подробно и детайлно предвидените за ползване строителни работници и механизация. Разработката съдържа информация за използваната технология при изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката. Строителната програма е изготвена в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и документацията за участие.

Във връзка с горните констатации, комисията допуска до оценяване на техническото предложение (чл. 57, ал. 2 от ППЗОП) следните участници **„БИЛДКОМ БГ”ЕООД, „Деко Дизайн енд Билдинг”ЕООД, „Парсек Груп”ЕООД, и „ Еко Традекс Груп”АД.**

III. ОЦЕНЯВАНЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ П1 „Срок за изпълнение на СМР”, съгласно утвърдената методика за оценка:

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

$КО = П1 \times 50\% + П2 \times 50\%$, където

$П1(\text{Срок за изпълнение на СМР}) = (П1\text{min} / П1i) \times 100 = \dots\dots\dots$ (брой точки)

Оценяване на офертата по показател „Срок за изпълнение на СМР” – П1:

№	Участник	Предложение на участника по показател – П1	П1- минималния предложен срок на изпълнение съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка уч. в кал. дни	$П1 = (П1\text{min} / П1i) \times 100 = \dots\dots\dots$ (брой точки)
1.	„БИЛДКОМ БГ”ЕООД	60	28	46,67 точки

2.	„Деко Дизайн енд Билдинг“ЕООД	58	28	48,28 точки
3.	„Парсек Груп“ЕООД	34	28	82,35 точки
4.	„Еко Традекс Груп“АД	28	28	100 точки

След извършената оценка на техническите предложения на допуснатите участници, комисията допуска участниците „БИЛДКОМ БГ“ЕООД, „Парсек Груп“ЕООД, „Латстрой 1“ЕООД и „СТ Клиньр“ЕООД до отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията определи отварянето на ценовите оферти да се състои на 20.11.2020г. в 14:30 часа в голямата заседателна зала на ОБА гр. Свиленград, ет.1.

Настоящият протокол е съставен от комисията на 17.11.2020г.

Председател: Розалина Караиванова.....

(Ст.експерт ОП в ОБА)

Членове: Светлана Динкова.....

(Директор Дирекция МИРПП в ОБА)

Христина Милева.....

(ст. експерт КСИ в ОБА)

Елка Карнобатлиева.....

(главен специалист КСК към ОБА)

Магадалена Йосифова.....

(гл. специалист КСЖ в ОБА)

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.37 от ЗОП