



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

1040/09

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/EU / ЗОП Директива 2014/25/EU / ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Свиленград		Национален регистрационен номер: ² 000903825	
Пощенски адрес: бул. България №32, стая №308 и №209			
Град: Свиленград	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6500	Държава: BG
Лице за контакт: инж. Грозденка Дюлгерова, Магдалена Йосифова		Телефон: +359 379-74351/+359 379- 74308	
Електронна поща: obshtina@svilengrad.com		Факс: +359 37974371	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): http://svilengrad.nit.bg/proczeduri-po-zop-sled-15042016-g/smr-na-obekt%E2%80%9C-detska-gradina-%E2%80%9Csnezhanka%E2%80%9D/			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Строително монтажни работи на обект:“ Детска градина „Снежанка“ в УПИ II-1806, КВ. 121A по плана на град Свиленград, Община Свиленград” Референтен номер: ²			
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}			
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги			

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² Обособена позиция №: ²			
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²			
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Град Свиленград код NUTS: ¹ BG422			
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на обществена поръчка е изпълнение на СМР-цялостно изграждане на обект: “Детска градина „Снежанка“ в УПИ II-1806, КВ. 121A по плана на град Свиленград, Община Свиленград съгласно изгответния инвестиционен проект. Проектът включва: - разрушаване на старата сграда на ДГ “Снежанка“ в УПИ II-1806, КВ. 121A по плана на град Свиленград, Община Свиленград;			

- изграждане на нова сграда на ДГ "Снежанка" за 100 деца (4 групи) в УПИ II-1806, кв. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград с РЗП 1826.04 м²;
- изпълнение на дворно пространство с четири обособени площадки за игра;
- други СМР съгласно изготвения инвестиционен проект;

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 119
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/EU) / осем години (Директива 2014/25/EU):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявленето в ОВ на ЕС: []/S []-[]

Номер на обявленето в РОП: 888188

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 1.96

Обособена позиция №: ²

Наименование:

Строително монтажни работи на обект: "Детска градина "Снежанка" в УПИ II-1806, кв. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

04.01.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование: ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД	Национален регистрационен номер: ² 126729838
--	--

Пощенски адрес:

ул. Добруджа №10, ет. 2, офис 23

Град: Хасково	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6500	Държава: BG
------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: eko_tr@abv.bg	Телефон: +359 038-660800
-----------------------------------	-----------------------------

Интернет адрес: (URL)	Факс: +359 038-660800
-----------------------	--------------------------

Изпълнителят е МСП
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/EО на Комисията)

Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 2383762.65 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация:²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg/>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 12.12.2022 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²

VII.1.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

Град Свиленград

код NUTS:¹ BG422

VII.1.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Предмет на обществена поръчка е изпълнение на СМР-цялостно изграждане на обект: "Детска градина "Снежанка" в УПИ II-1806, кв. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград съгласно изготвения инвестиционен проект.

Проектът включва:

- изграждане на нова сграда на ДГ "Снежанка" за 100 деца (4 групи) в УПИ II-1806, кв. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград с РЗП 1826.04 м². Сградата е на два етажа.;
- изпълнение на дворно пространство с четири обособени площиадки за игра;
- други СМР съгласно изготвения инвестиционен проект.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 119

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/EU) / осем години (Директива 2014/25/EU):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 2083007.98 Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори **Да Не**

VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование: ЕКО ТРАДЕКС ГРУП АД	Национален регистрационен номер: ² 126729838
--	--

Пощенски адрес:

ул. Добруджа №10, ет. 2, офис 23

Град: Хасково	код NUTS: BG422	Пощенски код: 6500	Държава: BG
------------------	--------------------	-----------------------	----------------

Електронна поща: eko_tr@abv.bg	Телефон: +359 038-660800
-----------------------------------	-----------------------------

Интернет адрес: (URL)	Факс: +359 038-660800
-----------------------	--------------------------

Изпълнителят е МСП **Да Не**
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/EО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
Цената за изпълнение на Договора се изменя на 2 416,51 лева без ДДС и 2 899 513,81 лева с ДДС, като изменението се извършва чрез прилагане на Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в

результат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември, 2022 г. съгласно Приложение №1 към допълнително споразумение №2.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/EС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/EС

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които доброствестен възлагаш орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/EС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/EС

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

На основание чл. 117а от ЗОП във връзка с чл. 116, ал. 1 т.3 от ЗОП . Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, в следствие на непредвидим скок на инфлацията, които представляват събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион.

VII.2.3) Увеличение на цената

Акумулирана обща стойност на поръчката преди изменението (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	2383762.65	Валута:	BGN
----------------------------------	------------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след изменението

Стойност, без да се включва ДДС:	2416261.51	Валута:	BGN
----------------------------------	------------	---------	-----

Възлагящият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи