

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

назначена със **Заповед № 233 / 14.02.2019 г.** на Кмета на Община Свиленград, със задача да отвори, разгледа и оцени получените оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: **„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково“, в изпълнение на договор № 26/07/2/0/00475 от 24.10.2018 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“**, изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП *(в сила от 15.04.2016 г., изм. ДВ бр. 105 от 18 декември 2018 г.)* и чл. 60, ал.1 от ППЗОП *(в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр 91 от 14 ноември 2017 г.)*.

На **14.02.2019 г. (четвъртък)**, Комисията, назначена със **Заповед № 233 / 14.02.2019 г.** на Кмета на Община Свиленград, в състав:

Председател: инж. Грозденка Дюлгерова – директор Дирекция „ОПКСК “ в ОБА Свиленград, квалификация – машинен инженер, икономика;

Членове:

1. инж. Марина Хаджиева – външен експерт, квалификация – строителен инженер ВиК;
2. Светлана Динкова – директор Дирекция МИРПП в ОБА Свиленград, квалификация - икономист;
3. Магдалена Йосифова – гл. специалист КСК, квалификация – строителен техник;
4. Христина Милева – ст. експерт КСИ към ОБА Свиленград, квалификация – икономист, строителен техник.

се събра в 10:30 часа в сградата на Общинска администрация, малка заседателна зала – ет. 2, за да отвори, разгледа и оцени получените оферти за участие в обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: **„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково“, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“**.

Получените оферти се предадоха на председателя на комисията с протокол, съставен на основание чл. 48, ал. 6 от ППЗОП *(в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр 91 от 14 ноември 2017 г.)*.

Председателят и членовете на комисията се запознаха със съдържанието на протокола, след което подписаха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП *(в сила от 15.04.2016 г., изм. ДВ бр. 105 от 18 декември 2018 г.)*.

Председателят информира членовете на комисията, че процедурата е открита с Решение № 15 / 07.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград. Обявлението за обществената поръчка е вписано в Регистъра на обществените поръчки под № 00040-2019-0002.

В срока за подаване на оферти за участие в обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: **„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково“, в изпълнение на договор**

№26/07/2/0/00475 от 24.10.2018 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ са подадени 2 (две) оферти, съгласно представения Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр 91 от 14 ноември 2017 г.), а именно:

| № по ред | Наименование на Участника | Входящ номер на офертата | Дата на получаване на офертата | Час на получаване на офертата |
|----------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. | „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД | В-1 | 12.02.2019 | 10:05 ч. |
| 2. | ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“ | В-2 | 12.02.2019 | 15:15 ч. |

На публичното заседание на комисията не присъстваха упълномощени представители на участниците.

След като констатира, че представените оферти са редовно приети и съхранени, Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване, като председателят обяви тяхното съдържание, както следва:

1. **Участник № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД**, гр. София, ж. к. Люлин, бул. „д-р Петър Дертлиев“ № 129, с подадена оферта с вх. № В-1 / 12.02.2019 г., 10:05 ч. Представената оферта е в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

2. **Участник № 2 - ДЗЗД „АБВ - МОМКОВО“**, гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 38, с подадена оферта с вх. № В-2 / 12.02.2019 г., 15:15 ч., с участници в обединението „АБ“ АД и „ВДХ“ АД. Представената оферта е в запечатана, непрозрачна опаковка, съдържаща документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение и плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

След извършване на горепосочените действия, председателят на комисията закри публичното заседание.

Комисията продължи работата си на закрито заседание, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр. 91 от 14 ноември 2017 г.) за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

1. **Участник № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД**, гр. София, ж. к. Люлин, бул. „д-р Петър Дертлиев“ № 129, е представил:

1.1. Опис на представените документи;

1.2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) в електронен вид, приложен на електронен носител – диск – Образец № 1 от „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД.

След разглеждането им комисията установи, че информацията в представения ЕЕДОП и документи отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, поради което участникът „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ АД се допуска до разглеждане на техническото предложение.

2. **Участник № 2 – ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“**, гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 38, с участници в обединението „АБ“ АД и „ВДХ“ АД, е представил:

2.1. Опис на представените документи;

2.2. Стандартен образец за единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) в електронен вид, приложен на електронен носител – диск – Образец № 1 от ДЗЗД „АБВ - МОМКОВО“;

2.3. Стандартен образец за единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) в електронен вид, приложен на електронен носител – диск – Образец № 1 от „АБ“ АД;

2.4. Стандартен образец за единния европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП) в електронен вид, приложен на електронен носител – диск – Образец № 1 от „ВДХ“ АД;

2.5. Документ за упълномощаване на лицето Милена Николова Христова – оригинал;

2.6. Договор за учредяване на обединение ДЗЗД „АБВ - МОМКОВО“ - оригинал;

След разглеждането им комисията установи следното:

1. В представения ЕЕДОП от „ВДХ“ АД са допуснати следната липса, непълнота и несъответствие на информация:

✓ В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: Информация за представителите на икономическия оператор, участникът в обединението е представил **пълното име, с датата и мястото на раждане само на изпълнителния директор**, а на останалите лица от представителството само имената, като не е посочил мястото на раждане.

Останалата информация в представените ЕЕДОП и документи отговаря напълно на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр 91 от 14 ноември 2017 г.), в срок до 5 работни дни от получаване на Протокол № 1, участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, е предоставена възможност да представят нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена или допълнена информация.

На основание чл. 54, ал. 8 от ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр 91 от 14 ноември 2017 г.), са уведомени участниците за извършените констатации, относно установени липси, непълноти и/или несъответствия на информацията, с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя, като им е изпратен Протокол № 1 в деня на публикуването му в профила на купувача.

На основания чл. 54, ал. 9, изречение последно от ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр 91 от 14 ноември 2017 г.), Комисията е указала на участниците, че:

- допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти .

- когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват кандидата или участника.

Комисията е уведомила, че на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр 91 от 14 ноември 2017 г.), няма да разглежда техническите предложения на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

С гореописаните действия е приключи работата на комисията, отразена в Протокол № 1.

На 14.03.2019 г. , комисията отново се събра, за да продължи своята работа по разглеждането и оценката на получените оферти за участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково“, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.

Комисията се събра след като изтече законовия срок за получаване на допълнителни документи, посочени в Протокол № 1.

На заседанието присъстваха всички редовни членове.

На своето предходно заседание като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр 91 от 14 ноември 2017 г.) за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията констатира, че:

➤ **Участник № 1 – „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД**, е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 1 – „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и допускане до разглеждане на представените технически предложения.

1. С Протокол №1 / 06.03.2019г., комисията е изисквала от Участник № 2 – ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“, с участници в обединението „АБ“ АД и „ВДХ“ АД, да представи:

1.1. Нов електронен ЕЕДОП от „ВДХ“ АД, в който:

✓ В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: Информация за представителите на икономическия оператор, да се представят имената, с датите и мястото на раждане на всички лица от представителството.

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП (в сила от 15.04.2016 г., изм. и доп. ДВ бр 91 от 14 ноември 2017 г.)) бяха представени допълнителни документи, с вх. № 1/11.03.2019 г., съдържащи:

1.1. Нов електронен ЕЕДОП от „ВДХ“ АД, в който:

✓ В Част II: Информация за икономическия оператор, буква Б: Информация за представителите на икономическия оператор, са представени имената, с датите и мястото на раждане на всички лица от представителството.

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията установи, че Участник № 2 – ДЗЗД „АБВ - МОМКОВО“ отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 2 – ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“ до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията пристъпи към преглед, проверка за съответствието на техническите предложения с предварително обявените условия на допуснатите участници и оценка на техническите предложения на участниците, допуснати до оценяване.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Оценяването и класирането на офертите на участниците, се извършва въз основа на „Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

$$\text{Комплексна оценка (КО)} = \text{ОМ} \times 50 \% + \text{ОЦ} \times 50 \%$$

„ОМ” е оценката по показател „Методология на работа”

„ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник е **15 т.**, сумарно от показателите.

1. Показател – „Методология на работа” (ОМ)

Максимален брой точки по този показател - 15 т.

Скалата за получаване на точки е тристепенна – точки 1, 7 и 15.

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Методология на работа при изпълнение на СМР“ са следните:

Методология на работа при изпълнение на СМР трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

1. Да са представени дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР – откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, в тяхната технологична последователност и да са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси.

2. Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности;

3. Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.

Метод на формиране на оценката:

Методологията на работа се оценява с 1 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката.

Методологията на работа се оценява с 7 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и е налице долното обстоятелство:

1. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция, в етапа на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Методологията на работа се оценява с 15 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

1. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция, в етапа на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа“ и/или частите на предложението за

изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.

2. Показател – „Предлагана цена” (ОЦ)

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – **15 точки**.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$\text{ОЦ} = 15 \times \frac{P_{\min}}{P_n}, \text{ където}$$

„15” са максималните точки по показателя;

P_n – Общата цена без ДДС, предложена от съответния участник;

P_{\min} – предложената минимална Обща цена без ДДС.

При подготовката на ценовите си предложения, Участниците трябва да съобразят с максималната прогнозна стойност, предвидена от възложителя за изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят максималната стойност по настоящата поръчка, както и прогнозните стойности по отделните пера – изготвяне на инвестиционен проект, осъществяване на авторски надзор на обекта и изпълнение на СМР на обекта. Участници, които са предложили по-висока цена се отстраняват от участие в процедурата.

В цената се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

Отказът от приемане на посочените условия е основание за отстраняване на Участника от процедурата.

Крайно класиране на Участниците:

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник.

На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две

или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията извърши преглед и проверка за съответствието на техническите предложения с предварително обявените условия на допуснатите участници.

УЧАСТНИК № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

Кратко описание

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката“ - попълнен Образец № 2. Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката 217 (двеста и седемнадесет) календарни дни.

Участникът предвижда следните етапи на изпълнение на поръчката:

1. Подписване на Протокол 2а, даване на строителна линия.
2. Мобилизация, включваща доставка на материали.
3. Строително-монтажни работи.
4. Съпътстващи строително-монтажните работи дейности.
5. Подписване на Протокол Образец 17 за провеждане на 72-часова проба в експлоатационни условия, Констативен акт Образец 15 за установяване на годността за приемане на строежа.

Представена е организационната структура като се предвижда управленският и технически екип да се състоят от следните специалисти:

- Технически ръководител на обекта;
- Геодезист;
- Специалист по контрол на качеството;
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд;
- Технически ръководител на екип – 3 /трима/.

На разположение се предвижда да бъдат още Ръководител ПТО; Специалисти ПТО; Специалисти логистика; Експерти качество; Специалист комуникации; IT специалисти; Ремонтна работилница; Снабдители.

Описани са йерархията, задълженията и отговорностите на предвидените експерти. Участникът предвижда 2 екипа за водопровод и един за възстановяване на настилките.

Описано е взаимодействието с възложител, строителен надзор, проектант, осъществяващи авторски надзор, местно население, експлоатационни дружества, КАТ в етапите на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, етапа на изпълнение на СМР и предаване на обекта като цяло с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Предвижда се да бъдат осъществени срещи със заинтересованите лица, на които срещи ще бъдат разменени координати и заинтересованите лица ще бъдат запознати с това как ще бъде изпълняван обекта. На срещи с представителите на експлоатационните дружества, преди започването на участъците, се предвижда да се обсъди наличие на подземни и надземни мрежи и съоръжения. Предвижда се местното население да бъде информирано за планираните прекъсвания на комунални услуги. При готовност за подписване на Акт 15 се планира уведомяване на всички заинтересовани лица.

Представени са предвидените за изпълнение дейности, тяхната технология на изпълнение и отговорните лица. В табличен вид е представена продължителността, технологичната последователност и предвидените ресурси при изпълнението на дейностите.

Описан е контролът на влаганите материали (при производителя, в складовата база) при монтаж и изпълнение на строителните дейности, при вземането на проби, при изпитвания.

Участникът е описал мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани със спирането на водоподаването, затрудняване на движението, от шум, от запрашеност, замърсяване на околната среда и изкопни работи. Представен е отговорникът за реализацията на мярката и очакваният ефект за всяка мярка.

Участникът е представил Линеен график за изпълнение на дейностите, който включва дейност, продължителност в календарни дни, начало и край, както и човешки и технически ресурси, Диаграми за механизацията и Диаграма на работната ръка.

След преглед на представеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участник „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД.

УЧАСТНИК № 2 – ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“

Кратко описание:

Участникът е представил „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ - попълнен Образец № 2, и е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 224 (двеста и двадесет и четири) календарни дни.

Участникът е представил етапите за изпълнение на обекта, както следва:

- Предварителна подготовка на строителството;
- Изпълнение на СМР;
- Периоди одобрение;
- Въвеждане в експлоатация;
- Експлоатация.

В табличен вид са представени етапи, ключови дейности, изпълнявани дейности за реализация на СМР и ключов персонал, отговорен за изпълнението.

Представени са дейностите по предварителна подготовка на строителството – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, дейностите по временна организация на движението; доставка на материалите – контрол и изисквания; полагането на тръби по „беззкопен способ“ и по траншеен способ; отчитане на строителството; приемане на изпълнените СМР и предаване на Възложителя; въвеждане в експлоатация; експлоатация и гаранционен период.

Описана е технологичната последователност на дейностите, която участникът предвижда. В табличен вид са представени предвидените дейности и технологичната обвързаност между тях. Описана е технологията на изпълнение на:

- трасиране;
- разваляне на пътни настилки;
- земни работи;
- полагане на тръбопроводи, връзки, монтажни работи и съоръжения;
- проби и изпитвания на водопроводите;
- обратен насип;
- възстановяване пътни и тротоарни настилки.

В табличен вид са представени предвидените дейности с посочени техническите и човешки ресурси за дейностите.

Участникът предвижда следните звена – земни работи, ВиК работи и пътни работи, като е представил длъжностите на работниците включени в тях. Представен е съставът на инженерно-техническия екип, предвиден за изпълнението на поръчката, както следва:

- Ръководен екип – Ръководител обект; Технически ръководител; Геодезист;
- Одитиращ екип – Специалист по здравословни и безопасни условия на труд; Специалист по контрол на качеството;
- Експертен персонал – Ръководител бригади/екип; Ръководител механизация; Експерт отдел ПТО; Експерт юридически отдел; Счетоводител и др.

Представена е схема на взаимодействие, включваща Възложител, Авторски надзор, Строителен надзор, Изпълнител и членовете на екипа. Описани са връзките и взаимодействията между членовете на екипа. Участникът е представил организационна схема на разпределение на дейностите в изпълнителския екип. Описани са

организационни мерки на персонала, свързани с отчетните процедури и ключови фактори за успеха.

Представени са задачи на Ръководител обект, Технически ръководител, Инженер – геодезист, Специалист контрол на качеството, Специалист ЗБУТ, Ръководител екип, Ръководител Механизация, Експерт ПТО, Експерт логистика и снабдяване. В табличен вид са представени функциите, които се предвижда да изпълнява ключовият екип.

Участникът е представил в табличен вид отговорностите на техническите лица и работниците в предвидените звена (Земни работи, ВиК работи и Пътни работи).

Описани са цели на следните процеси, произлизащи от политиката за качество:

- Управление на проекта;
- Изпълнение на СМР;
- Закупуване на материали, суроовини и изделия;
- Осигуряване на човешките ресурси;
- Поддръжка на инфраструктурата;
- Защита на работна среда.

Участникът е представил взаимодействието с Възложителя като предвижда провеждане на срещи, предхождащи строителството, срещи за хода на работата и други, при необходимост.

Представени са схеми и е описано взаимодействието с Възложител, Строителен надзор, Проектанти, Контролни органи и Инстанции, местното население и КАТ. Описани са отговорностите, които участникът предвижда да носи при изпълнението на поръчката.

В табличен вид е представена организация на взаимодействието чрез етапи при изпълнението на СМР, отговорник, срок за изпълнение и забележки.

Представени са методите, които участникът предвижда, за комуникация със заинтересованите страни. Предвижда се изготвянето на комуникационен план. Описан е контролът при взаимодействие със заинтересованите страни.

Участникът е представил контрола, който предвижда при доставката на материали, върху графика за доставка, върху качеството и действия, които предвижда при установено несъответствие на материалите с изискванията. Описан е контролът при изпълнение на СМР като се предвижда наблюдението на изпълнението да се извършва от Ръководителя обект. Участникът е представил контрола на качеството на влагане на строителните материали и действията в случаите на отклонение от изпълнението. Описан е контролът на строителните дейности в етапите на подготовка за стартиране на обекта, подготовка за изпълнение, изпълнение и приемането.

Участникът е описал мерки, свързани с осигуряване безопасността на населението, с удобството, намаляване затрудненията при предоставяне на комунални услуги, достъпа до имоти и търговски обекти, при замърсяване от механизация, при

увеличаване замърсяването на атмосферния въздух и генериране на строителните отпадъци, предпазване от социално напрежение като са представени очакваният ефект от тях и отговорните лица.

Приложени са Линеен график, Диаграма на механизацията /седмична/ и Диаграма на работната ръка /седмична/.

След преглед на представеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ комисията установи съответствие с поставените изисквания от Възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участник ДЗЗД „АБВ–МОМКОВО“.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на участниците, допуснати до оценяване.

УЧАСТНИК № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

По показател „Методология на работа“ (ОМ) за участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

1. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция, в етапа на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Мотиви:

Участникът е представил „Методология на работа“, в която предвижда следните етапи на изпълнение на поръчката: Подписване на Протокол 2а, даване на строителна линия; Мобилизация, включваща доставка на материали; Строително-

монтажни работи; Съпътстващи строително-монтажните работи дейности; Подписване на Протокол Образец 17 за провеждане на 72-часова проба в експлоатационни условия, Констативен акт Образец 15 за установяване на годността за приемане на строежа. За всеки етап са представени дейностите, които ще бъдат изпълнени, в технологична последователност. В табличен вид са представени дейностите от етапите на изпълнение, като са представени необходимите, според участника, технически и човешки ресурси за всяка от дейностите.

Представената методология съдържа и описание на контрола на влаганите материали (при производителя, в складовата база) при монтаж и изпълнение на строителните дейности, при вземането на проби, при изпитвания – как ще се извършат, какво се предприема в случай на отклонение, както и от кого се извършва контролът.

Участникът е описал мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани със спирането на водоподаването, затрудняване на движението, от шум, от запрашеност, замърсяване на околната среда и изкопни работи. Представен е отговорникът и очакваният ефект за всяка мярка. Предвидените мерки са съобразени с конкретните особености на предмета на обществената поръчка.

Предвид описаното се стига до заключението, че представената Методология на работа съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаря на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

В Методологията на работа е представена и организационната структура като се предвижда управленският и технически екип да се състоят от следните специалисти: Технически ръководител на обекта; Геодезист; Специалист по контрол на качеството; Специалист по здравословни и безопасни условия на труд; Технически ръководител на екип – 3 /трима/. На разположение се предвижда да бъдат още Ръководител ПТО; Специалисти ПТО; Специалисти логистика; Експерти качество; Специалист комуникации; ИТ специалисти; Ремонтна работилница; Снабдители. Описани са йерархията, задълженията и отговорностите на предвидените експерти. Участникът предвижда 2 екипа за водопровод и един за възстановяване на настилките. Представени са предвидените за изпълнение дейности, тяхната технология на изпълнение и отговорните лица. В табличен вид са представени продължителността, технологичната последователност и предвидените ресурси при изпълнението на дейностите. От описаното следва, че участникът е представил изискуемото за удовлетворяване на обстоятелството от методиката, гласящо: „Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа“.

Също така, участникът е представил описание на взаимодействието с възложител, строителен надзор, проектанти, осъществяващи авторски надзор, местно население, експлоатационни дружества, КАТ в етапите на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, етапа на изпълнение на СМР и предаване на обекта като цяло с констативен акт за установяване годността за приемане на строежа. Предвижда се да бъдат осъществени срещи със заинтересованите лица, на които срещи ще бъдат разменени координати и заинтересованите лица ще бъдат запознати с това как ще бъде изпълняван обектът. На срещи с представителите на експлоатационните дружества, преди започването на участъците, се предвижда да се обсъди наличие на подземни и надземни мрежи и съоръжения. Предвижда се местното население да бъде информирано за планираните прекъсвания на комунални услуги. При готовност за подписване на Акт 15 се планира уведомяване на всички заинтересовани лица. От описаното следва, че участникът е представил изискуемото за удовлетворяване на обстоятелството от методиката, гласящо: „Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция, в етапа на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа“.

Предвид гореописаното и хипотезите от методиката за оценка, комисията установи кумулативността на обстоятелствата, при които на участника се присъждат максимален брой точки (15) по показател „Методология на работа“ (ОМ).

Предвид гореизложеното, предложението на участник „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД по Показател – „Методология на работа“ (ОМ) се оценява с 15 точки.

УЧАСТНИК № 2 - „ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“

По показател „Методология на работа“ (ОМ) за участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

1. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни и надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция, в етапа на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Мотиви:

Участникът е представил „Методология на работа“, съдържаща етапите за изпълнение на обекта, както следва: Предварителна подготовка на строителството; Изпълнение на СМР; Периоди одобрение; Въвеждане в експлоатация; Експлоатация.

Представени са дейностите по предварителна подготовка на строителството – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, дейностите по временна организация на движението; доставка на материалите – контрол и изисквания; полагането на тръби по „безизкопен способ“ и по траншееен способ; отчитане на строителството; приемане на изпълнените СМР и предаване на Възложителя; въвеждане в експлоатация; експлоатация и гаранционен период.

Описана е технологичната последователност на дейностите, която участникът предвижда. В табличен вид са представени предвидените дейности и технологичната обвързаност между тях. В отделна таблица са представени дейностите и необходимите според участника технически и човешки ресурси.

Участникът е представил контрола, който предвижда при доставката на материали, върху графика за доставка, върху качеството и действия, които предвижда при установено несъответствие на материалите с изискванията. Описан е контролът при изпълнение на СМР като се предвижда, наблюдението на изпълнението да се извършва от Ръководителя обект. Участникът е представил контрола на качеството на влагане на строителните материали и действията в случаите на отклонение от изпълнението. Описан е контролът на строителните дейности в етапите на подготовка за стартиране на обекта, подготовка за изпълнение, изпълнение и приемането.

Участникът е описал мерки, свързани с осигуряване безопасността на населението, с удобството, намаляване затрудненията при предоставяне на комунални услуги, достъпа до имоти и търговски обекти, при замърсяване от механизация, при увеличаване замърсяването на атмосферния въздух и генериране на строителните отпадъци, предпазване от социално напрежение като са представени

очаквания ефект от тях и отговорните лица. Предвидените мерки са съобразени с конкретните особености на предмета на обществената поръчка.

Предвид описаното се стига до заключението, че представената Методология на работа съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаря на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

В Методологията на работа са представени задачите на Ръководител обект, Технически ръководител, Инженер – геодезист, Специалист контрол на качеството, Специалист ЗБУТ, Ръководител екип, Ръководител Механизация, Експерт ПТО, Експерт логистика и снабдяване. В табличен вид за дейностите са представени отговорностите на техническите лица и работниците в предвидените екипи звена (Земни работи, ВиК работи и Пътни работи). От описаното следва, че участникът е представил изискуемото за удовлетворяване на обстоятелството от методиката, гласящо: „Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа“.

Също така, участникът е представил взаимодействието с Възложителя като предвижда провеждане на срещи, предхождащи строителството, срещи за хода на работата и други, при необходимост. Представени са схеми и е описано взаимодействието с Възложител, Строителен надзор, Проектанти, Контролни органи и Инстанции, местното население и КАТ. Описани са отговорностите, които участникът предвижда да носи при изпълнението на поръчката. В табличен вид е представена организация на взаимодействието чрез етапи при изпълнението на СМР, отговорник, срок за изпълнение и забележки. Представени са и методите, които участникът предвижда, за комуникация със заинтересованите страни. Предвижда се изготвянето на комуникационен план. Описан е контролът при взаимодействие със заинтересованите страни. От описаното следва, че участникът е представил изискуемото за удовлетворяване на обстоятелството от методиката, гласящо: „Представено е взаимодействието със заинтересованите страни: Възложител, Строителен надзор, Проектанти, осъществяващи авторски надзор, Местно население, Експлоатационни дружества на подземни на надземни мрежи и съоръжения, КАТ – пътна полиция, в етапа на откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа“.

Предвид гореописаното и хипотезите от методиката за оценка, комисията установи кумулативността на обстоятелствата, при които на участника се

присъждат максимален брой точки (15) по показател „Методология на работа“ (ОМ).

Предвид гореизложеното, предложението на участник „ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“ по Показател – „Методология на работа“ (ОМ) се оценява с 15 точки.

След оценяване на техническите предложения на участниците, допуснати до оценка на техническото предложение, резултатите са, както следва:

| № | Участник | Оценка по показател Методология на работата (ОМ) |
|----|--|--|
| 1. | Участник № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД | <u>15 точки</u> |
| 2. | Участник № 2 - ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“ | <u>15 точки</u> |

Комисията приключи своята работа по Протокол № 2 26.03.2019 г.

На 26.03.2019 г., е обявено съобщение на профила на купувача, че ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците на 29.03.2019 г. от 13:30 часа в сградата на Община Свиленград, с адрес: гр. Свиленград 6500, бул. „България“ № 32, Общинска администрация, малка заседателна зала – ет. 2.

На **29.03.2019 г.**, Комисията се събра в 13:30 часа в сградата на Общинска администрация, малка заседателна зала – ет.2, за да продължи своята работа по отваряне и оповестяване на ценовите предложения на участниците и класиране на офертите, подадени за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: **„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково“, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018 г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“.**

Съставът на комисията е непроменен, на заседанието присъстваха всички редовни членове.

На публичното заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

I. ЕТАП. Обявяване на резултатите от оценяването на оферти по показател „Предложение за изпълнение“ на допуснатите участници

Обявиха се резултатите от оценяването на оферти по показател „Предложение за изпълнение” на допуснатите участници, подробно описани в Протокол № 2, а именно:

| № | Участник | Оценка по показател Методология на работата (ОМ) |
|----|---|--|
| 1. | Участник № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД | <u>15 точки</u> |
| 2. | Участник № 2 – ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“ | <u>15 точки</u> |

След което Комисията пристъпи към отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници.

1. Участник № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД:

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа Ценово предложение в оригинал, съставено съгласно Образец № 3 и приложени попълнени КСС по Образец № 3.1 на хартиен носител. Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчката е в размер на **2 020 275.86 лв. без ДДС или 2 424 331.03 лв. с ДДС.** Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

2. Участник № 2 - ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“:

Плик „Предлагани ценови параметри“ съдържа Ценово предложение в оригинал, съставено съгласно Образец № 3 и приложени попълнени КСС по Образец № 3.1 на хартиен носител. Предложената от участника обща цена за изпълнение на обществената поръчката е в размер на **2 029 007.05 лв. без ДДС или 2 434 808.46 лв. с ДДС.** Ценовото предложение на участника е подготвено и представено в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.

С това приключи публичното заседание, след което комисията продължи своята работа в закрито заседание.

Етап II. Оценяване на Показател „Предлагана цена – „ОЦ”

Комисията продължи работа на закрито заседание.

1. Участник № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД:

Направена беше проверка на Ценовото предложение и приложените КСС за това дали са попълнени всички позиции, съгласно одобрените от възложителя образци, дали съдържат всички задължителни реквизити, съгласно одобрените от възложителя образци и дали са допуснати аритметични грешки. Установи се, че в приложеното КСС са попълнени всички позиции, съгласно одобрения от възложителя образец, приложените Ценово предложение и КСС съдържат всички задължителни реквизити, съгласно одобрените от възложителя образци, аритметични грешки не са допуснати и Ценово предложение и КСС са в съответствие по между си.

2. Участник № 2 - ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“:

Направена беше проверка на Ценовото предложение и приложените КСС за това дали са попълнени всички позиции, съгласно одобрените от възложителя образци, дали съдържат всички задължителни реквизити, съгласно одобрените от възложителя образци и дали са допуснати аритметични грешки. Установи се, че в приложеното КСС са попълнени всички позиции, съгласно одобрения от възложителя образец, приложените Ценово предложение и КСС съдържат всички задължителни реквизити, съгласно одобрените от възложителя образци, аритметични грешки не са допуснати и Ценово предложение и КСС са в съответствие по между си.

Проверка за наличието на хипотезата на чл. 72 ал. 1 от ЗОП (*в сила от 15.04.2016 г., изм. ДВ бр. 105 от 18 декември 2018 г.*) не бе направена, тъй като до този етап са допуснати само двама участници и хипотезата не е приложима.

Комисията пристъпи към оценяване на **Показател „Предлагана цена” (ОЦ)** на офертата на допуснатите участници, съгласно одобрената от Възложителя методика, където:

Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки **15 т.**

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – **15 точки**. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$\text{ОЦ} = 50 \times \frac{P_{\min}}{P_n}, \text{ където}$$

„15” са максималните точки по показателя;

P n– Общата цена без ДДС, предложена от съответния участник;

Pmin – предложената минимална Обща цена без ДДС.

➤ **Участник № 1 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД**

$$\begin{aligned} & \text{➤} \quad 2\,020\,275.86 \\ & \text{➤} \quad \text{ОЦ} = 15 \times \frac{2\,020\,275.86}{2\,020\,275.86} = 15 \text{ точки} \\ & \text{➤} \quad 2\,020\,275.86 \end{aligned}$$

Показател „Предлагана цена” (ОЦ) = 15 т.

➤ **Участник № 2 - ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“**

$$\text{ОЦ} = 15 \times \frac{2\,020\,275.86}{2\,020\,275.86} = 14.94 \text{ точки}$$

2 029 007.05

Показател „Предлагана цена” (ОЦ) = 14.94 т.

Етап III. Изчисляване на крайна оценка на офертите на допуснатите участници.

След направените аритметични изчисления по Показател „Предлагана цена” (ОЦ), беше изчислена крайната **Комплексна оценка (КО) = $ОМ \times 50 \% + ОЦ \times 50 \%$** , както следва:

➤ **Участник № 1 „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД**
Комплексна оценка (КО) = $ОМ \times 50 \% + ОЦ \times 50 \% = 15 \times 50 \% + 15 \times 50 \% = 15$ т.

➤ **Участник № 2 - ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“**
Комплексна оценка (КО) = $ОМ \times 50 \% + ОЦ \times 50 \% = 15 \times 50 \% + 14.94 \times 50 \% = 14.97$

т.

Комисията предлага следното класиране:

Първо място: „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. Люлин, бул. „д-р Петър Дертлиев“ № 129, вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 131458468, представляван от Иван Христофоров Моллов –представител, с подадена оферта с вх. № В-1 / 12.02.2019 г., 10:05 ч., с получена комплексна оценка КО = 15 точки;

Второ място: ДЗЗД „АБВ – МОМКОВО“, гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 38, с участници в обединението „АБ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 38, вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 836014515 и „ВДХ“ АД ,с със седалище и адрес на управление гр.София, район Красно село, ул.Шандор Петъофи №13-15, вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписвания с ЕИК 119081953, с подадена оферта с вх. № В-2 / 12.02.2019 г., 15:15 ч., с получена комплексна оценка КО = 14.97 точки.

Комисията предлага на Възложителя за изпълнител да бъде избран класираният на първо място участник: **„РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1359, район Люлин, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129, ЕИК 131458468, представлявано от Иван Христофоров Моллов – Изпълнителен директор.

В съответствие с чл.60, ал.2 от ППЗОП към настоящия доклад прилагаме протоколите, отразяващи работата на комисията-Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3. На основание чл.106, ал.1 от ЗОП и чл.60, ал.3 от ППЗОП комисията, назначена със Заповед №233/14.02.2019г. на Кмета на община Свиленград, Ви предава настоящия доклад за утвърждаване заедно с цялата документация по процедурата.

Настоящият доклад се изготви на 08.04.2019г. и се подписа от членовете на комисия, назначена със Заповед № 233 / 14.02.2019. на Кмета на Община Свиленград.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Грозденка Дюлгерова - /.....

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Марина Хаджиева - /...../
2. Светлана Динкова - /...../
3. Магдалена Йосифова - /...../
4. Христина Милева - /...../

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИНЖ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

(получил доклада на 08.04.2019)



ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

ИНЖ. ГЕОРГИ МАНОЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

(утвърдил доклада на 09.04.2019)



Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал. 3 от ЗОП.