

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия, назначена със **Заповед № 842/07.06.2019г.** на Кмета на Община Свиленград, за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Подготвителни дейности, организация на строителната площадка и строителни и монтажни работи на обект: “Ремонт и възстановяване на изправното експлоатационно състояние на яз.”Келанджика”, в землището на с.Димитровче, общ.Свиленград”, открита с Решение №696/13.05.2019г. на Кмета на Община Свиленград, публикувана в регистъра на обществените поръчки в АОП с уникален номер 00040-2019-0021 от дата **13.05.2019г.**, номер на обявлението в АОП: 911149**

Комисията в състав:

Председател: инж. Грозденка Дюлгерова – Директор Дирекция „ОПКСК” в ОБА Свиленград, квалификация – машинен инженер;

Членове: 1. Симеон Бончев – експерт, квалификация – правоспособен юрист;

2. Христина Николова – гл.експерт ППИ Дирекция МИРПП, квалификация – икономика;

3. Розалина Караиванова – ст.експерт ОП в ОБА Свиленград, квалификация – икономика;

4. инж. Лъчезар Грозев – инженер по хидромелиоративно строителство, квалификация-строителен инженер;

Започна работа в закрито заседание във връзка с обществена поръчка с предмет: : **„Подготвителни дейности, организация на строителната площадка и строителни и монтажни работи на обект: “Ремонт и възстановяване на изправното експлоатационно състояние на яз.”Келанджика”, в землището на с.Димитровче, общ.Свиленград”.** След като в предходното закрито заседание комисията установи, че подадените оферти от участниците **„Парсек Груп”ЕООД** и **„Еко Традекс Груп”АД** съответстват на изискванията относно личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, ги допусна до разглеждане на техническите им предложения.

II.Констатации от извършената проверка на техническите предложения на участниците, по реда на тяхното подаване:

Оценката на допуснатата оферта ще се извършва по критерий **„Оптимално съотношение качество/цена“**, съгласно утвърдената в документацията методика, като при оценката на офертите първо се оценява техническата част, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват в една комплексна оценка.

Оценката на техническото предложение (Т) на офертата на участника се изчислява по формулата:

Показател – П (наименование)	Максимално възможен бр. точки	Относителна тежест в КО
1. Срок за изпълнение на СМР	П1-100	30%
2. Ценово предложение	П2-100	70 %

Първо Техническото предложение се проверява дали отговаря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължително изискуеми елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати.

Комисията продължи работата с разглеждане на Техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници по реда на тяхното подаване:

1. Участник Парсек Груп” ЕООД – с подадена Оферта вх.№ В-1/05.06.2019 г., подадена в 14:30 ч., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „21-ви век” № 17, етаж 4, ап.6, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК:203215490, представлявано от Бончо Димов Бонев, в качеството му на Управител.

Участникът „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД е представил Техническо предложение, съдържащо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критерия за възлагане и с утвърдения от възложителя Образец № 2, който съдържа:
 - a. **Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка – Приложение 1;**
 - b. **Строителна програма – Приложение 2;**

Участникът „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД е предложил:

Срок за изпълнение на строителството - **57(словом: петдесет и седем)** календарни дни.

След, като се запозна с Техническото предложение на участника, комисията констатира, че то покрива изцяло минималните технически изисквания на Възложителя.

Относно представен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
Подробен Линеен график	Да
Диаграма на работната ръка	Да
Има всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация в линейния график	Да
Има технологична последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др.	Участникът е описал следните етапи на изпълнение: ПЪРВИ ЕТАП –Подготовка на строителната площадка и временно строителство; ВТОРИ ЕТАП – Изграждане и ремонт на облекчителни съоръжения; ТРЕТИ ЕТАП – Извършване на възстановителни дейности на Било стена за достигане на кота 177,00 м; ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Изграждане на контролна измервателна система; ПЕТИ ЕТАП – Почистване на участък 500 м след язовирна стена; ШЕСТИ ЕТАП – Подготовка за предаване обекта на Възложителя. За всяка една от предвидените дейности са описани квалификация на работната ръка, механизацията. За всеки етап има технологична последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число строителство и др.
Посочване на времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация	Посочено е времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация.
Линейния график е съобразен с изискванията на техническите спецификации	Да
Констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линейния график	Не е констатирано несъответствие.
Линейния график показва технологична несъвместимост на отделните строителни	Линейния график показва технологична съвместимост на отделните строителни

операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.	операции.
---	-----------

Относно представена Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
<p>Да се представят дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР- подготовка на строителната площадка, доставка на материали и оборудване и предаване на обекта като цяло с Акт образец 15, в тяхната технологична последователност и да са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси.</p>	<p>Участникът е описал следните етапи на изпълнение: ПЪРВИ ЕТАП –Подготовка на строителната площадка и временно строителство; ВТОРИ ЕТАП – Изграждане и ремонт на облекчителни съоръжения; ТРЕТИ ЕТАП – Извършване на възстановителни дейности на Било стена за достигане на кота 177,00 м; ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Изграждане на контролна измервателна система; ПЕТИ ЕТАП – Почистване на участък 500 м след язовирна стена; ШЕСТИ ЕТАП – Подготовка за предаване обекта на Възложителя.</p> <p>Описани са следните организационни дейности: Организация при доставка на материали; Складиране на материали и оборудване; Организация в етапа на строителство; Изготвяне на екзекутивна документация; Съставяне на Акт образец 15; Описание на нормативната уредба; Линеен календарен план; Описание на технологичната последователност на всички видове дейности; Описание на работните и механизирани звена; Описание на работата на организация на експертите с разпределение на отговорностите между тях; Описание на технологията на основните видове СМР;</p>
<p>Да са представят методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.</p>	<p>Представено е пълно описание на методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката: Подход за доставка на материалите; Мерки за осигуряване на вътрешен контрол и организация на качеството на изпълнение; План за управление на качеството; Отговорности на ръководството при управлението; Допълнителни мерки за контрол на качеството; Контрол на качеството при изпълнение на основните дейности при реализиране на поръчката; Описание на мерки за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна безопасност на строежа; Описание на мерките за опазване на околната среда; Предвидени дейности за контрол на мерките;</p>

След обстоен преглед на Линеиния график и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и на документацията за участие.

2. Участник „Еко Традекс Груп“ АД – с подадена Оферта с вх.№ В-2/05.06.2019г., подадена в 15:00 ч., със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, ул. ”Добруджа” № 10Б, ет.2, офис 23, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 126729838, представлявано от Величко Христов Минев, в качеството му на Представител.

Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е представил Техническо предложение, съдържащо:

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя, съобразено с критерия за възлагане и с утвърдения от възложителя Образец № 2, който съдържа:

- a. **Подробен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности с приложена диаграма на работната ръка – Приложение 1;**
- b. **Строителна програма – Приложение 2;**

Участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД е предложил:

Срок за изпълнение на строителството - **40 (словом: четиридесет)** календарни дни.

След, като се запозна с Техническото предложение на участника, комисията констатира, че то покрива изцяло минималните технически изисквания на Възложителя.

Относно представен Линеен график за изпълнение на предвидените дейности и приложената към него диаграма на работната ръка, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
Подробен Линеен график	Да
Диаграма на работната ръка	Да
Има всички дейности, предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация в линеиния график	Да
Има технологична последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др.	Участникът е описал следните етапи на изпълнение: ПЪРВИ ЕТАП – Подготвителен етап – Подготовка на строителната площадка; ВТОРИ ЕТАП – Доставка на материали и оборудване; ТРЕТИ ЕТАП – Изпълнение на СМР за реализирането на основното строителство предмет на поръчката; ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Заключителен етап (Работи по предаване на обекта на Възложителя); ПЕТИ ЕТАП – Въвеждане на обекта в експлоатация; ШЕСТИ ЕТАП – Изпълнение на гаранции съгласно договорните условия. За всяка една от предвидените дейности са описани квалификация на работната ръка, механизацията и материалите. За всеки етап има технологична последователност на предвидените работи и показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др.
Посочване на времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите	Посочено е времето за изпълнение на всяка една предвидена дейност, както и броят и квалификацията на необходимите

квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация	квалифицирани лица и предвиденото оборудване и механизация.
Линейния график е съобразен с изискванията на техническите спецификации	Да
Констатирано разминаване между предложените срокове за изпълнение и линейния график	Не е констатирано несъответствие.
Линейния график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.	Линейния график показва технологична съвместимост на отделните строителни операции.

Относно представена Строителна програма за организация и изпълнение на договора, комисията установи:

Проверявано изискване:	Констатация:
<p>Да се представят дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР- подготовка на строителната площадка, доставка на материали и оборудване и предаване на обекта като цяло с Акт образец 15, в тяхната технологична последователност и да са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси.</p>	<p>Участникът е описал следните етапи на изпълнение: ПЪРВИ ЕТАП – Подготвителен етап – Подготовка на строителната площадка; ВТОРИ ЕТАП – Доставка на материали и оборудване; ТРЕТИ ЕТАП – Изпълнение на СМР за реализирането на основното строителство предмет на поръчката; ЧЕТВЪРТИ ЕТАП – Заключителен етап (Работи по предаване на обекта на Възложителя); ПЕТИ ЕТАП – Въвеждане на обекта в експлоатация; ШЕСТИ ЕТАП – Изпълнение на гаранции съгласно договорните условия.</p> <p>Във всеки етап подробни са разписани дейности и поддейности.</p> <p>Представена схема за избор и доставка на материали и оборудване. Описана е технологичната последователност и продължителност на отделните етапи и дейности и включените в тях конкретни работи и операции.</p> <p>Представени са методи/подход за изпълнение, организация и управление, с които участникът доказва възможността си за бързо, качествено и ефективно изпълнение на дейностите от етапите при изпълнението на поръчката.</p> <p>Описана е комуникацията между изпълнителя и останалите участници в инвестиционния процес и вътрешен контрол на изпълнителя и списък на дейностите, необходими за постигане на целите на обекта и изискванията на техническата спецификация.</p> <p>Подробно са описани начините за разпределение на дейностите и отговорностите между техническите лица във връзка с изпълнението на дейностите.</p> <p>Показано е разпределението на техническите и човешки ресурси, необходими за обезпечаването и изпълнението на дейностите от етапите на изпълнение на предмета на СМР.</p> <p>Описана е организацията на опазване на околната среда - предложени дейности, свързани с</p>

	<p>опазване на околната среда.</p> <p>Предложени са мерки за безопасни и здравословни условия на труд съобразени с организацията за изпълнение на предмета на поръчката.</p>
<p>Да са представят методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности.</p>	<p>Представено е пълно описание на методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката:</p> <p>Организация на контрола на качеството;</p> <p>Изпълнение на поръчката при стриктно спазване на нормативната база;</p> <p>Организация на вътрешния контрол, който изпълнителя ще упражнява при изпълнението на проекта по време на строителството и гаранционния период;</p> <p>Методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнението на поръчката;</p> <p>Методите, които участникът ще използва за контрол за качеството на доставките на материалите франко склад на изпълнителя и влагането им, необходими при изпълнение на строителството;</p> <p>Контрол върху транспортирането и съхранението на материалите;</p> <p>Контрол върху изпълнението на строителните дейности, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество;</p> <p>Контрол при изпитвания, проби;</p>

След обстоен преглед на Линейния график и на описаното в Строителната програма предложение за изпълнение на поръчката на участника, комисията счита, че участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД, гр Хасково е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което съдържа всички задължителни изискуеми компоненти и съответства на изискванията на техническата спецификация и на документацията за участие

Във връзка с горните констатации комисията допуска до оценяване по други показатели (чл. 57, ал. 2 от ППЗОП) следните участници: „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД и „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД.

Оценяване на офертите по показател Срок за изпълнение на СМР – П1:

Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$P1 = (P1min / P1i) \times 100 = \dots\dots\dots \text{(брой точки)}$$

Където P1i е предложеният срок на изпълнение на СМР в календарни дни съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник.

Където P1min е минималният предложен срок на изпълнение на СМР в календарни дни съгласно Предложението за изпълнение на поръчката от всички допуснати до оценка участници.

№	Участник	Предложение на участника по показател – П1	$P1 = (P1min / P1i) \times 100 = \dots\dots\dots$ (брой точки)
1	„ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД	57	70,18

2	„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД	40	100
---	-----------------------	----	-----

След извършената оценка на техническите предложения на допуснатите участници, комисията допуска участниците „ПАРСЕК ГРУП“ ЕООД и „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД до отваряне на плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

Комисията определи отварянето на ценовите оферти да се състои на **22.08.2019г. в 14:00 часа** в малката заседателна зала на ОБА гр. Свиленград, ет.2.

Настоящият протокол е съставен от комисията на 07.08.2019г.

Председател: инж. Грозденка Дюлгерова.....

(Директор Дирекция „ОПКСК“ в ОБА)

Членове: Симеон Бончев.....

(експерт, правоспособен юрист)

Христина Николова

(гл.експерт ШИИ в ОБА)

Розалина Караиванова

(ст.експерт ОПКСК в ОБА)

инж. Лъчезар Грозев.....

(експерт, инженер по хидромекибридно строителство)

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал. 3 от ЗОП.