

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия, назначена със **Заповед № 1476/05.09.2019г.** на Кмета на Община Свиленград, за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: **„Извършване на строително – монтажни работи на ул.„Комуна” и ул.„Трети март”**, открита с Решение №1294/09.08.2019г. на Кмета на Община Свиленград, публикувана в регистъра на обществените поръчки в АОП с уникален номер 00040-2019-0045 от дата 09.08.2019г, номер на обявлението в АОП: 927230

Комисията в състав:

Председател: инж. Грозденка Дюлгерова – директор Дирекция “ОПКСК” в ОБА – Свиленград, квалификация – машинен инженер, икономика;

Членове: 1. Христина Николова – гл.експерт ППИ, квалификация – икономика;

2. Христина Милева – ст. експерт КСИ към ОБА Свиленград, квалификация икономист, строителен техник;

3. Магдалена Йосифова – гл. специалист КСК, квалификация- строителен техник;

4. Елена Георгиева – ст.експерт ОП в ОБА Свиленград, квалификация – икономист.

в съответствие с чл.56, ал.1 и ал.2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници, „АБ” АД, гр.Хасково и „Европът 2005” ООД, гр.Хасково, които отговарят на изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1.Участник „АБ” АД, гр.Хасково, бул.Съединение №38, вписан в Търговския регистър с ЕИК: 836014515, представляван от Тенчо Пасков - в качеството му на представител, с подадена оферта вх.№ В-1 от 03.09.2019 г.

Участникът е представил Техническо предложение(Образец №2) от документацията на обществената поръчка, като към него е приложил и Линеен график придружен с диаграма на работната ръка и механизация.

Участникът предлага срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 60 (шестдесет) календарни дни.Комисията констатира, че предложеният от участника срок е съобразен с поставеният максимален срок за изпълнение на поръчката.

При разглеждане на линейния график представен от участника, комисията констатира следното несъответствие и непълнота:

- Линейният график е предложен в подходяща форма, но същият не е пълен и не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като не са посочени всички работи/дейности необходими за изпълнение на обществената поръчка и посочени документацията по обществената поръчка, а именно: За улица „Трети март” не са посочени всички подготвителните работи и част от асфалтовите работи, предмет на настоящата обществена поръчка, като разкъртване на асфалтова настилка, натоварване и извозване на строителни отпадъци, общ изкоп, профилиране и уплътняване на земно легло, първи битумен разлив, втори битумен разлив. Поради констатираните непълноти и несъответствие в линейният календарен график не е ясно участника ще изпълни ли всички строителни работи предмет на настоящата обществена поръчка. Комисията констатира несъответствие между представения

линеен график и приложените диаграма на работна ръка и диаграма на механизацията, а именно: В представената диаграма на работна ръка посоченият бр. работници за 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50 и 51-я ден не съответства на посочените бр. работници в линейния график за същите дни; В представената диаграма на механизацията посочената механизация за 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 50-я ден не съответства на посочената за същите дни в линейния график.

Комисията не може да приложи чл.104, ал.5 от ЗОП и да изиска допълнителни разяснения или информация, тъй като това ще доведе до промяна в предложението линеен график, част от техническото предложение на участника, което ще е в нарушение на чл.104, ал.5 от ЗОП.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в документацията по обществената поръчка линейният график трябва да съдържа "Линеен график, придружен от диаграми на работната ръка и механизацията, който отразява поетапност по дейности и задачи на изпълнението на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготовителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР, тествания (в приложимите случаи), предаване на строежа, както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора, и разпределение на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качествено изпълнение на обществената поръчка. Предложението линеен график трябва да отразява предложението за изпълнение на всички дейности по поръчката и да съдържа информация за тяхната продължителност, предвиден брой работници с посочена квалификация, механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност. В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимнообвързаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложението срок. Линейния график следва да е в съответствие с техническите спецификации и предварително обявените условия на възложителя..... Между представените линеен график, диаграмите на работната ръка и механизацията следва да е налице пълно съответствие, както и по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график".

В документацията по обществената поръчка Възложителят е посочил, че „Участник, който представи Линеен график, който не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде отстранен от участие в процедурата..... Участник се отстранява от процедурата: Ако не е разработил техническото предложение съгласно техническите спецификации и предварително обявените условия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако се установи несъответствие между който и да е от елементите на техническото предложение и изискуемия линеен график за изпълнение на поръчката.”

След като разгледа техническото предложение и всички придружаващи го документи на участника „АБ” АД, гр.Хасково комисията констатира, че линейния график, който е част от техническото предложение на участника не отговаря на посочените от Възложителя изисквания, както и е констатирано несъответствие между представения линеен график и диаграмата на работна ръка и механизация, поради което предлага участника да бъде отстранен от процедурата и не допуска до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри”.

Мотиви за предложението за отстраняване на участника „АБ” АД, гр.Хасково:

Участникът „АБ” АД, гр.Хасково е представил линеен график приложение към техническото предложение на участника, който не отговаря на изискванията на възложителя, както и е констатирано несъответствие между представения линеен график и диаграмата на

работна ръка и диаграмата на механизация. Комисията констатира следното несъответствие и непълнота при разглеждане на линейния график представен от участника: Линейният график не е пълен и не отговаря на изискванията на Възложителя, тъй като не са посочени всички работи/дейности необходими за изпълнение на обществената поръчка и посочени документацията по обществената поръчка, а именно: За улица „Трети март“ не са посочени всички подготвителни работи и част от асфалтовите работи, предмет на настоящата обществена поръчка, като разкъртване на асфалтова настилка, натоварване и извозване на строителни отпадъци, общ изкоп, профилиране и уплътняване на земно легло, първи битумен разлив, втори битумен разлив. Поради констатираната непълнота в линейния календарен график не е ясно участника ще изпълни ли всички строителни работи предмет на настоящата обществена поръчка. Комисията констатира несъответствие между представения линеен график и приложените диаграма на работна ръка и диаграма на механизацията, а именно: В представената диаграма на работна ръка посоченият бр. работници за 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 50 и 51-я ден, не съответства на посочените бр. работници в линейния график за същите дни; В представената диаграмата на механизацията посочената механизация за 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 и 50-я ден не съответства на посочената механизация за същите дни в линейния график.

Предвид гореизложеното и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, комисията предлага участника АБ” АД, гр.Хасково за отстраняване от обществената поръчка, тъй като е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, поради което не го допуска до оценка и класиране.

2.Участник „Европът 2005” ООД, гр.Хасково, ул.Козлодуй №14, вх.Б,ет.5, вписан в Търговския регистър с ЕИК: 126658138, представляван от Кузман Кузманов и Величко Минев - в качеството им на управители, с подадена оферта вх.№ В-2 от 03.09.2019 г.

В представеното Техническо предложение – Образец №2 от документацията на обществената поръчка, участника „Европът 2005” ООД, гр.Хасково е посочил срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 60 (шестдесет) календарни дни. Комисията констатира, че срокът, предложен от участника е съобразен с поставеният от Възложителя максимален срок за изпълнение на поръчката.

Участникът е приложил към техническото си предложение: предложение за изпълнение на поръчката, линеен график, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията и декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП.

Комисията разгледа приложения линеен график за изпълнение на работите от предмета на поръчката, като констатира че той е предложен в подходяща форма. Линейния график представя строителната програма за изпълнение на всички дейности, предвидени в документацията на обществената поръчка, техническата спецификация и количествената сметка. Линейният график е разработен в календарни дни и описва точно технологичната последователност и взаимнообвързаност, по която ще се изпълнява обектът, показан е напредъкът на работите, броят работни дни за всяко СМР. За всяка една работа са посочени брой работници и тяхната квалификация. Всяка дейност има посочено времетраене, начален и краен ден. В приложените диаграми на работната ръка и механизацията ясно се виждат разчетите за всеки ден.

Въз основа на така направените констатации комисията счита, че Техническото предложение на участника и всички приложения към него документи отговарят на посочените от Възложителя изисквания и допуска „Европът 2005” ООД, гр.Хасково до отваряне на плика с „Предлагани ценови параметри”.

Комисията определи отварянето на ценовите оферти на допуснатите участници да се състои на **19.09.2019 год. в 9:30 часа**, в сградата на Общинска администрация Свиленград- гр. Свиленград, бул. „България” № 32, голяма заседателна зала, ет.1.

Настоящият протокол е съставен от комисията на **13.09.2019 год**

Председател: инж. Грозденка Дюлгерова.....
(директор Дирекция ОПКСК в ОБА Свиленград)

Членове: Христина Николова
(гл. експерт ТПИ в ОБА Свиленград)

Христина Милева
(ст. експерт КСИ към ОБА Свиленград)

Магдалена Йосифова
(гл. специалист КСК в ОБА Свиленград)

Елена Георгиева
(ст. експерт ОБА Свиленград)

Всички подписи в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.36а, ал. 3 от ЗОП.