

СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес, 21.03.2022 г., между:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ЕИК: 000903825, с административен адрес: гр. Свиленград, бул. "България" № 32, представлявана от арх. Анастас Валентинов Карчев - Кмет на Община Свиленград

и

"АВА СТРОЙ" ЕООД, ЕИК 203393728, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, ж.к. „Строител“ №37, вх. Г, ет.3,ап.79, представлявано от КАМЕН СТОЯНОВ АТАНАСОВ,

заедно наричани страните,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:

1. Между страните е сключен Договор от 06.11.2020 г. с предмет „Основен ремонт, саниране и подобряване на образователната инфраструктура на ПГССИ „Христо Ботев“
2. Получено е писмо с вх.№ на община Свиленград В-1252/07.03.2022, изпратено от „АВА СТРОЙ“ ЕООД, с което се иска прекратяване на договора по взаимно съгласие, поради липса на финансиране до настоящият момент на неизпълнената част от договора и рязкото покачване на цените на материалите, както и предвид световната пандемия и войната в Украйна.
3. В чл. 10, ал.1, т. 10.1.2 е предвидено, че действието на договора се прекратява по взаимно съгласие на страните
4. В чл.10, ал.1, т.10.1.5 е предвидено, че действието на договора се прекратява и когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на договора, извън правомощията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които той не е могъл да предизвика, да предвиди и/или предотврати, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
5. Към настоящия момент не е осигурено финансиране за неизпълнената част от договора.

се споразумяха за следното:

Чл.1. Сключеният между ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ЕИК: 000903825 и „АВА СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 203393728 на 06.11.2020 г. Договор с предмет Основен ремонт, саниране и подобряване на образователната инфраструктура на ПГССИ „Христо Ботев“, се прекратява по взаимно съгласие между страните, считано от датата на подписване на настоящото споразумение.

Чл. 2. Никоя от страните не дължи на другата неустойки, обезщетения и/или други суми, които се основават на Договора от 06.11.2020 г.

чл. 3. В срок до 30 /тридесет/ работни дни от сключване на настоящото споразумение Община Свиленград ще освободи гаранцията за изпълнение на „АВА СТРОЙ“ ЕООД, ЕИК 131458468 по Договора от 06.11.2020 г.

Настоящото споразумение се сключи в три еднообразни екземпляра, от които два за
Община Свиленград и един за „АВА СТРОЙ“ ЕООД.

ЗА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

/арх. Анастас Карчев –
Кмет на Община Свиленград

Директор БФ

и Гл. счетоводител:
/В. Здравкова/

Началник отдел „Правен“:
/М. Дервенков/

ЗА „АВА СТРОЙ“ ЕООД

Камен Стоянов Атанасов
/управител/

ЕООД
АВА СТРОЙ
БЛББББББ

*Заличена информация
на основание чл.4 от Регламент (ЕС)2016/679,
във връзка с чл.37 от ЗОП*