Методология за извършване на подмяна на отоплителна инсталация в МБАЛ гр.Свиленград
1. Източване на отоплителната инсталация
2. Демонтаж на съществуваща тръбна разводка – хоризонтални щрангове и отоплителни тела в сутерен 
3. Демонтаж на съществуващите в котелно помещение водосъбирател и водоразпределител и съответната арматура към тях
4. Демонтаж на съществуващ разширителен съд.
5. Монтаж на вертикален щранг /общо 32 броя/и необходимото оборудване по него – конвектори, радиатори и арматура.
-демонтаж на съществуващи тръби и отоплителни тела по целия вертикален щранг
-разкъртване на плочки и пробинане на нови дупки по стени и плочи /при необходимост/
- вкопаване в стената за хоризонтални тръби / аншлуси /от вертикалния щранг до конвектори и радиатори
-монтаж на нов вертикален щранг и аншлуси към конвектор и радиатор
- монтаж на кондензна линия към вертикалния щранг и конвектори
-монтаж на нови конвектори и ал радиатори по вертикалния щранг с окомплектовка към тях
-окабеляване на конвектори
-монтаж на топлоизолация по тръби  на  вертикалния щранг и хоризонтални тръби към конвектори и ал радиатори
-хидравлична проба на вертикалния щранг ,ковектори и радиатори по него
- -закриване на вертикалния щранг с плоскости от водоустойчив гипсокартон
-боядисване и  почистване
6.Монтаж на хоризонтална тръбна разводка от неръждаеми тръби и арматура, кондензни ПВЦ тръби  в сутерен.
-монтаж на топлинна изолация по хоризонталната тръбна разводка
7.Монтаж на 2 броя разширителни съдове по 600л в котелно помещение 
8. Монтаж на нови водоразпределител и водосъбирател със съответната арматура към тях в котелно помещение.
10. Монтаж на 2 бр економайзери и кондензна система към тях на комините на котлите в котелно помешение
11.Хидравлична проба 
12. Топла проба 

Забележка : По т 5 позициите се повтарят за всеки един от 32 броя вертикални щрангове
