
ВИДОВЕ РАБОТА
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1. Подготвителни работи

I II III

Съставил:

/инж.Георги Георгиев/

2. Временно строителство

3. Изкопни работи

4. Оформяне легло за тръби, ел.кабел

5. Доставка на тръби, ел.кабел 

6. Направа пътна връзка 

7. Монтаж на водопровода и ел.кабел 

8. Изпитване на водопровода и ел.кабел

9. Дезинфекция на водопровода 

10. Предаване на площадката

Възложител:

ОБЕКТ: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и

биоразградими отпадъци - община Свиленград и съпътстваща

инфраструктура

ПОДОБЕКТ: Съпътстваща инфраструктура към подобект „Компостираща

инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци - община

Свиленград

ЛИНЕЕН ГРАФИК НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

инж. Георги Манолов

/Кмет на Община Свиленград/

месец 1 месец 2 месец 3 месец 4


	Sheets and Views
	Model


