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Забележка:
1.Продължителност на строителството
- 120 календарни дни.

Строителни работи преди изолациите над условна кота ± 0.003.
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