
ВИДОВЕ РАБОТА месец 1
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месец 3
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1. Подготвителни работи

месец 4

I II III

Съставил:

/инж.Георги Георгиев/

2. Временно строителство

3. Изкопни работи

4. Оформяне легло за площадката

5. Изграждане на склад за компост 

6. Изграждане на гараж за механизация 

7. Изграждане ВиК, ел . мрежа на площадка

8. Изпитване на водопровода и ел.кабел

9. Изпитване на инсталациите 

10. Предаване на площадката  

Възложител:

ОБЕКТ: Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и
биоразградими отпадаци - община Свиленград и съпътстваща
инфраструктура

ПОДОБЕКТ: Компостираща инсталация за разделно събирани зелени и
биоразградими отпадаци - община Свиленград

ЛИНЕЕН ГРАФИК НА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

инж. Георги Манолов

/Кмет на Община Свиленград/
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